Příloha č. 3

Plán aktivit na lokalitách

Příloha shrnuje časoprostorové umístění aktivit plánované péče o biotopy a péče o druhy podle podkapitol 3.1 a 3.2 RAP. Tvoří přílohu kapitoly 4.

V přiložených mapách je podle lokality zobrazen také aktuální výskyt druhů RAP nebo jiná místa významná pro řešení RAP.

Rosnatka prostřední

Vizír

Ex situ ochrana

- dosev semen a získání semen pro *ex situ* kultivaci (aktivita 3.2.1); 1× sběr semen; podzim prvního možného roku při realizaci RAP
- záchranná kultivace (aktivita 3.2.2); od získání semen po dobu řešení projektu PROSPECTIVE LIFE
- uložení semen do genové banky (aktivita 3.2.4); od jejich napěstování minimálně po dobu řešení RAP

In situ ochrana

- stržení drnu, gapy (aktivita 3.1.1 b); září; 3× 4 ks v průběhu řešení RAP
- tvorba tůní ručně (aktivita 3.1.2 a); 2 ks na místě výřezu stromů; srpen-září; na počátku řešení RAP
- výřez nižších stromů (aktivita 3.1.5 b); srpen; na počátku řešení RAP
- dosev semen (aktivita 3.2.1); k tůním a do gapů; září; 3× v průběhu řešení RAP

Územní rozsah péče o biotop v lokalitě Vizír



Jižní břeh Záblatského rybníka

Ex situ ochrana

- dosev semen a získání semen pro *ex situ* kultivaci (aktivita 3.2.1); 1× sběr semen; podzim prvního možného roku při realizaci RAP
- záchranná kultivace (aktivita 3.2.2); od získání semen po dobu řešení projektu PROSPECTIVE LIFE
- uložení semen do genové banky (aktivita 3.2.4); od jejich napěstování minimálně po dobu řešení RAP

In situ ochrana

- stržení drnu, gapy (aktivita 3.1.1 b); září; 3× 5 ks v průběhu řešení RAP
- tvorba tůní strojově (aktivita 3.1.2 b) souběžně s mělkým plošným stržením drnu (aktivita 3.1.1 c); říjen-únor; na počátku řešení RAP
- výřez stromů po okraji rašeliniště (aktivita 3.1.5 a); srpen-únor; na počátku řešení RAP
- tvorba tůní ručně (aktivita 3.1.2 a); 2 ks; srpen-září; na počátku řešení RAP
- dosev semen (aktivita 3.2.1); k tůním a do gapů; září; 3× v průběhu řešení RAP

Územní rozsah péče o biotop v lokalitě jižní břeh Záblatského rybníka



Příbrazský rybník

Ex situ ochrana

- záchranná kultivace (aktivita 3.2.2); z rostlin aktuálně přítomných v Botanické zahradě Třeboň; po celou dobu řešení RAP
- uložení semen do genové banky (aktivita 3.2.4); po celou dobu řešení RAP
- poznámky
    - v rámci RAP není přímo na lokalitě plánovaná žádná činnost neb nespadá do působnosti AOPK a jedná se o soukromý majetek mimo jakékoliv zóny územní ochrany

Lokalizace odběrů semenné banky z roku 2021, z nichž byla získána semena rosnatky prostřední pro kultivaci



Současný stav lokality Příbrazský rybník, 2025





Záblatské louky

Inter situs ochrana

- stabilizace oblasti pro výsadby na počátku řešení RAP (= zbavení lokality dřevin, oslabení rákosu, potlačení expanze vysokých ostřic; v oblasti nebyl doposud žádný management realizován)
    - výřez nižších stromů (aktivita 3.1.5 b); srpen-únor na počátku řešení RAP
    - vytrhávání dřevin (aktivita 3.1.5 c); srpen-únor na počátku řešení RAP
- kosení 1× ročně křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou; říjen-listopad; od realizace odstranění dřevin po celou následující dobu řešení RAP
- tvorba tůní ručně (aktivita 3.1.2 a); 2 ks; říjen-únor po výřezu dřevin
- stržení drnu, gapy (aktivita 3.1.1 b); březen-duben; 2× 6 ks v průběhu řešení RAP
- výsadby napěstovaných rostlin, rostliny z populace z jihu Záblatského rybníka (aktivita 3.2.3); duben/květen; 2× v průběhu řešení RAP

Územní rozsah péče o biotop v nové lokalitě Záblatské louky



Současný stav lokality Záblatské louky, 2024



Žabárna

Inter situs ochrana

- stržení drnu, gapy (aktivita 3.1.1 b); březen-duben; 2× 6 ks v průběhu řešení RAP
- výsadby napěstovaných rostlin, rostliny z populace z Vizíru (aktivita 3.2.3); duben/květen; 2× do gapů v průběhu řešení RAP
- poznámky
    - lokalita byla připravena v roce 2024 stržením drnu na celoročně zvodnělý rašelinný horizont
    - v roce 2025 byla poprvé 1× ročně kosena křovinořezem v letním termínu a v plánu je v kosení pokračovat (pro PROSPECTIVE LIFE se tak nejedná o inovativní management, ale v aktivitě bude pokračováno, pokud to finanční situace dovolí)
    - na roky 2026-2027 je v lokalitě ze strany EGD plánováno podle domluvy s LČR a AOPK provedení dalších zásahů v oblasti, do nich mohou být výsadby případně realizovány taktéž

Územní rozsah péče o biotop v nové lokalitě Žabárna



Současný stav lokality Žabárna, 2025





Hrdlořezy

Inter situs ochrana

- stržení drnu, gapy (aktivita 3.1.1 b); březen-duben; 2× 6 ks v průběhu řešení RAP
- výsadby napěstovaných rostlin, rostliny z populace z lokality Příbrazský rybník (aktivita 3.2.3); duben/květen; 2× do gapů v průběhu řešení RAP
- poznámky
    - v letech 2019-2021 proběhla v oblasti bývalé těžby rašeliny Hrdlořezy komplexní revitalizace hydrologických podmínek v rámci POPFK
    - další následný management není v ploše prováděn a vzhledem k rozloze lokality není plánován – k dispozici zde jsou vysoké desítky metrů břehů tůní na rašelinném substrátu

Územní rozsah lokalit pro výsadby v nové lokalitě Hrdlořezy



Současný stav lokality Hrdlořezy, 2026





Rosnatka anglická

Hovízna


Ex situ ochrana

- dosev semen a získání semen pro *ex situ* kultivaci (aktivita 3.2.1); 1× sběr semen; podzim prvního možného roku při realizaci RAP
- záchranná kultivace (aktivita 3.2.2); od získání semen po dobu řešení projektu PROSPECTIVE LIFE
- uložení semen do genové banky (aktivita 3.2.4); od jejich napěstování po dobu řešení RAP

In situ ochrana

- stržení drnu, odstranění rašeliníků (aktivita 3.1.1 a); září; 3× 6 ks v průběhu řešení RAP
- stržení drnu, gapy (aktivita 3.1.1 b); září; 3× 6 ks v průběhu řešení RAP
- dosev semen (aktivita 3.2.1); do gapů a míst s odstraněnými rašeliníky; září; 3× do 12 ploch v průběhu řešení RAP
- poznámky
    - lokalita je pravidelně 1× ročně kosena ručně vedenou sekačkou (pro PROSPECTIVE se tak nejedná o inovativní management, ale v aktivitě bude pokračováno, pokud to finanční situace dovolí, jelikož je pro přežití prameniště, rosnatek, bublinatek i červenoseznamových ostřic v podmínkách klimatické změny zásadní)
    - v letech 2009 – 2010 byla provedena sanace hlavní pramenné oblasti vykácením náletových dřevin

Územní rozsah péče o biotop v lokalitě Hovízna



Žemlička


Ex situ ochrana

- záchranná kultivace (aktivita 3.2.2); z rostlin aktuálně přítomných v Botanické zahradě Třeboň; po celou dobu řešení RAP
- uložení semen do genové banky (aktivita 3.2.4); po celou dobu řešení RAP

In situ ochrana

- stržení drnu, odstranění rašeliníků (aktivita 3.1.1 a); březen-duben; 2× 4 ks v průběhu řešení RAP
- stržení drnu, gapy (aktivita 3.1.1 b); březen-duben; 2× 5 ks v průběhu řešení RAP
- tvorba tůní ručně (aktivita 3.1.2 a); 2 ks; březen-duben; v průběhu řešení RAP před prvními výsadbami
- výsadby napěstovaných rostlin, repatriace místně původní populace (aktivita 3.2.3); duben/květen; 2× v průběhu řešení RAP
- tvorba přehrážek (aktivita 3.1.3); 1 přehrážka na počátku řešení RAP, zahrnutí obvodové odvodňovací strouhy materiálem místního původu (lze využívat drn stržený při tvorbě gapů a mělkých tůněk)
- kosení, 1. mozaikovitá seč (aktivita 3.1.4); květen-červen; každoročně po celou dobu řešení RAP
- poznámky
    - lokalita je pravidelně 1× ročně kosena ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem ve 2. polovině léta (v aktivitě bude pokračováno, podle smlouvy bude financováno Krajským úřadem Jihočeského kraje)

Územní rozsah péče o biotop v lokalitě Žemlička a oblast výskytu rosnatky anglické v letech 2002-2004



Brouskův mlýn

Inter situs ochrana

- stržení drnu, odstranění rašeliníků (aktivita 3.1.1 a); březen-duben; 2× 4 ks v průběhu řešení RAP
- stržení drnu, gapy (aktivita 3.1.1 b); březen-duben; 2× 4 ks v průběhu řešení RAP
- tvorba tůní ručně (aktivita 3.1.2 a); 2 ks; březen-duben; v průběhu řešení RAP před prvními výsadbami
- výsadby napěstovaných rostlin původem z lokality Žemlička (aktivita 3.2.3); duben/květen; 2× do gapů v průběhu řešení RAP
- kosení, 1. mozaikovitá seč (aktivita 3.1.4); květen-červen; každoročně po celou dobu řešení RAP
- ochrana před rytím černé zvěře (aktivita 3.1.6); do výsadeb rosnatky anglické po dobu řešení RAP
- poznámky
    - lokalita je pravidelně 1× ročně kosena křovinořezem ve 2. polovině léta (pro PROSPECTIVE LIFE se tak nejedná o inovativní management, ale v aktivitě bude pokračováno, pokud to finanční situace dovolí),
    - nově připravovaný plán péče o NPR Brouskův mlýn navrhuje zpracování studie pro dílčí revitalizaci koryta Stropnice, které bylo v minulosti uměle zahloubeno. V případě úspěšné realizace tohoto projektu lze předpokládat určité zlepšení vodního režimu slatiniště.

Územní rozsah péče o biotop v obnovené lokalitě Brouskův mlýn



Stav lokality po rozrytí divokými prasaty, 2024



Foto © Jana Janáková



Foto © Jana Janáková