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Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu hnědáska 

osikového (Euphydryas maturna) v ČR v roce 2024 

 

 

V následujícím textu jsou uvedeny aktivity (kurzívou), které byly naplánovány k realizaci v 

roce 2024 a způsob jejich realizace. Číslování jednotlivých kapitol respektuje členění textu 

záchranného programu (ZP). Novým koordinátorem ZP pro hnědáska osikového byl v roce 

2024 jmenován Bc. Václav Koďousek, realizaci ZP dále zajišťovali Ing. Jaroslav Pipek (RP 

Střední Čechy), Mgr. Irena Formanová (RP SCHKO Kokořínsko-Máchův kraj) a Ing. Klára 

Herzogová (RP SCHKO Poodří). Na realizaci opatření se podíleli jednak vlastníci lokality (firma 

Kinský dal Borgo a. s.), či jimi najaté subjekty, dále také Společnost na ochranu motýlů 

(realizace monitoringu) a Miloš Andres (realizace záchranného chovu). 

 

3.1 Péče o biotop 

 

Realizační projekt: 

3.1.1 Prvotní lesnické zásahy na lokalitách výskytu druhu 

a 

3.1.2 Opatření střednědobá - do konce platnosti následujícího LHP (do roku 2025) 

 

V PR Dománovický les je v plánu v rámci dodatku č. 1 Dohody o péči o PR a EVL 

Dománovický les kosení křovinořezem v porostní skupině (PSK) 2E4A/1 na ploše 0,45 ha 

s cílem navýšit nabídku zdrojů nektaru a potlačit šířící se třtinu. Kosení pro zvýšení nabídky 

nektaru je plánováno i v PSK 2E2 a 2E15 (na ploše 0,2 ha).  

Bude dokončena tvorba středního lesa, kterou chceme zahájit na první plánované ploše o 

celkové rozloze 0,77 ha spadající do porostních skupin (PSK) 2E9a, 2E5c a 2E3. Tato plocha 

bezprostředně navazuje na jednu ze dvou klíčových ploch pro výskyt hnědáska 

v Dománovickém lese.  

 

3.1.6 Realizace managementu na lokalitách vhodných pro repatriaci druhu 

V NPR Libický luh je plánována pravidelná seč v prostoru mrtvého ramene.  

Realizace: 

V PR Dománovický les proběhlo podle plánu kosení křovinořezem v porostní skupině 

(PSK) 2E4A/1 na celkového ploše 0,45 ha. Zároveň proběhlo kosení pro zvýšení nabídky 

nektaru v PSK 2E2 a 2E15 na celkové ploše 0,2 ha. 

První fáze tvorby středního lesa proběhla v PSK 2E5c, 2E3 a okrajově i v 2E9a, ve většině 

plánovaného rozsahu.  
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3.2 Péče o druh 

Realizační projekt: 

3.2.1 Repatriace na vybrané lokality 

Přes nepříznivé výsledky chceme v reintrodukci pokračovat alespoň ještě v roce 2024. 

Reintrodukce bude cílena především na lokalitu PR Dománovický les, kam chceme vysadit 

většinu housenek. Reintrodukce bude pokračovat i v PP Žiželický les a v NPR Libický luh.  

Realizace: 

Na začátku dubna došlo k vypuštění housenek na všech vybraných lokalitách. 

V Dománovickém lese bylo vypuštěno celkem 3 185 housenek, v Libickém luhu a Žiželickém 

lese bylo vypuštěno po 500 housenkách.  

V letošním roce panovaly nižší teploty v době kuklení vedoucí ke zvýšené úmrtnosti jak 

vysazených motýlů, tak motýlů v záchranném chovu. Nadále se prohlubující problémy 

s inbreedingem vedoucí k vyšší úmrtnosti mezi instary tak byly ještě zesílené. Navíc se stále 

snižuje líhnivost vajíček vedoucí ke vzniku drobnějších hnízd, a tak i méně vitální generace. 

  

3.3 Monitoring 

 

Realizační projekt: 
3.3.1 Monitoring larev a 3.3.2 Monitoring imag 

Na letošní rok je plánován pravidelný monitoring v PR Dománovický les (monitoring imag 

a monitoring larválních hnízd) podle metodiky použité v předchozích letech, současně bude 

pokračovat monitoring v NPR Libický luh (pouze monitoring hnízd) a monitoring nově zjištěné 

populace u Frýdku-Místku (monitoring larválních hnízd i imag). Opětovně je plánován podrobný 

monitoring larválních hnízd i v PP Žiželický les. 

Realizace: 

Na polabských lokalitách – Dománovickém lese, Žiželickém lese a Libickém luhu – 

probíhal transektový monitoring imag a monitoring hnízd. Výsledky však dlouhodobě ukazují na 

problémy spojené s inbreedingem, nevhodnými klimatickými podmínkami a dalšími faktory. V 

Dománovickém lese byla zaznamenána pouze tři imaga, v Žiželickém lese jedno, a v Libickém 

luhu dokonce žádné. Později v sezóně bylo sice nalezeno několik snůšek, avšak nakonec 

nebylo zaznamenáno žádné larvální hnízdo. 

V Dobré u Frýdku-Místku proběhl podrobný monitoring imag, který kromě transektového sčítání 

zahrnoval i zpětný odchyt a monitoring larválních hnízd. Zpětným odchytem bylo označeno 

celkem 156 dospělců (106 samců a 50 samic) a celková velikost populace byla odhadnuta na 

460 jedinců (± 185). Počet larválních hnízd dosáhl 52, což je sice méně než v předchozím roce, 

ale stále dostačující pro udržení vitální populace. 
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Obr. 1 – Vývoj početnosti larválních hnízd hnědáska osikového v letech 2010-2024 

Analýza doletové vzdálenosti ukázala, že samci v průměru dolétávají 55,6 metru, přičemž 

nejdelší zaznamenaný přelet činil 241 metrů. U samic byla průměrná doletová vzdálenost 25,5 

metru a maximální přelet dosáhl 54 metrů. Tyto hodnoty jsou výrazně nižší než v roce 2002 v 

Dománovicích, kde se průměrná doletová vzdálenost u obou pohlaví pohybovala kolem 250 

metrů. Tento rozdíl poukazuje především na omezený prostor s živnými stromy v Dobré u 

Frýdku-Místku a zdůrazňuje nutnost jeho rozšíření.  

 

3.5 Výchova a osvěta 

Realizační projekt: 
3.5.1 Místní obyvatelé a širší veřejnost 

V roce 2024 plánujeme publikování rozpracovaného článku, který bude shrnovat 10 let 

trvání záchranného programu a perspektivu do budoucna. Optimální je publikace v časopise 

Ochrana přírody, případně Živa. Článek bude zahrnovat i poznatky zjištěné genetickou studií 

v roce 2023. 

Realizace: 

V letošním roce nebyl článek publikován, ale jeho vydání se plánuje na rok 2025, 

přičemž bude obsahovat i poznatky z genetické studie a nejnovější výsledky z posledních let 

fungování záchranného programu. 

 

3.6 Ostatní opatření 

Realizační projekt: 

3.6.1 Aktivní spolupráce s vlastníky 

Je opětovně plánováno setkání s vlastníky v rámci realizace Dohody o péči o pozemky 

v PR a EVL Dománovický les. Tato dohoda trvá až do roku 2025, je však dokončován dodatek, 
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který zajistí realizaci dalších zásahů financovaných ze strany Středočeského kraje na roky 2024 

a 2025. 

Realizace: 

Plánované setkání s vlastníky se uskutečnilo v květnu 2024. Práce na prodloužení 

dohody mezi AOPK ČR, Krajským úřadem Středočeského kraje a vlastníky již začaly a její 

finální verze by měla být dokončena v příštím roce. 

 

Jiné 

Realizační projekt: 

Na konci roku 2024 proběhne pravidelné setkání realizačního týmu ZP pro hnědáska 

osikového (Euphydryas maturna). 

Realizace: 

Pravidelné setkání proběhlo podle plánu 28. 11. 2024 hybridně ve složení Bc. Václav 

Koďousek (AOPK ČR, koordinátor ZP), Mgr. Václav John, Ing. Alois Pavlíčko, Ing. Jaroslav 

Pipek, Ing. Klára Herzogová (všichni AOPK ČR), Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. (Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích), Miloš Andres, David Číp (oba ZO ČSOP JARO Jaroměř), 

RNDr. Jana Štěpánková (Krajský úřad Středočeského kraje). 

 

Shrnutí realizace ZP v roce 2024: 

Situace polabské populace se i v letošním roce dále zhoršovala, což se při monitoringu 

projevilo nalezením pouze několika imag a absencí larválních hnízd, přestože podmínky v 

prostředí zůstávají příznivé. Hlavní příčinou je kolaps populace před několika lety a 

nevyhnutelný inbreeding, který probíhá jak na lokalitách, tak v záchranném chovu. V souladu s 

plánem schváleným na setkání realizačního týmu se pokusíme tento negativní trend zvrátit 

posílením genetické variability prostřednictvím materiálu z Frýdku-Místku, kde repatriovaná 

populace zůstává vitální. Pokud by tato strategie nebyla úspěšná, zvážíme využití odlišného 

genetického materiálu ze zahraničí. 

 

Financováno Evropskou unií. Údaje a informace zveřejněné v tomto vyhodnocení realizačního 

projektu vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, nikoliv 

Evropské unie ani CINEA. Evropská unie ani CINEA nejsou odpovědni za jakékoliv použití 

informací, které toto vyhodnocení realizačního projektu obsahuje. 


