
Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu sysla obecného 
(Spermophilus citellus) v ČR pro rok 2015

V následujícím přehledu jsou uvedeny aktivity, které proběhly v rámci realizace záchranného 
programu v roce 2015. U jednotlivých opatření je kurzivou uveden plán činností, který byl 
navržen v realizačním projektu (dále „RP“) pro rok 2015 a v návaznosti je uvedena realizace 
činností v tomto roce. Číslování jednotlivých kapitol respektuje a odkazuje k členění v ZP.

3.1 Péče o biotop
3.1.1 Zajištění managementu lokalit výskytu sysla
RP:
V roce 2015 bude zajištěn management na všech z hlediska početnosti nejvýznamnějších 
lokalitách výskytu sysla obecného, tzn. na lokalitách s odhadem početnosti min. 100 jedinců 
podle posledního monitoringu z roku 2014 nebo se stoupající početností v posledních letech, 
dle možností pak i na méně početných lokalitách. Kosení či pastva nebudou zajištěny 
především na lokalitách, na kterých mají kolonie izolovaný nebo roztroušený výskyt ve značně 
heterogenním prostředí vinic, sadů a zahrad. V takových podmínkách není možné ani 
smysluplné zavést jednotný a pravidelný management. Činnosti na vybraných lokalitách 
budou financovány z těchto zdrojů:

- EHP fondy 2009-2014, program CZ02, Malé grantové schéma (MGS): „Záchranné 
programy pro zvláště chráněné druhy II“
- Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), podprogramu 115 163 – Realizace a 
příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a 
živočichů,
- Program péče o krajinu (PPK) 
- Projekt LIFE+ Stepi Lounského středohoří
- Rozpočty příslušných krajských úřadů

Na organizačním zajištění managementu se budou podílet garanti jednotlivých lokalit, 
pracovníci středisek a správ AOPK ČR, někde i jiné subjekty (např. aerokluby, které za 
účelem managementu pro sysla obecného obdržely finanční dotaci jako žadatelé a následně 
realizátoři svých projektů). Na některých lokalitách bude po domluvě s pracovníky OŽP 
management financován z rozpočtu příslušného KÚ. Popis činností a plánované finanční 
zdroje viz Tab. 1.

Tab. 1. Přehled lokalit a činností, na které je plánován finanční příspěvek pro rok 2015. 

LOKALITA ČINNOST
GARANT 

SMLOUVY/
PROJEKTU

ORGANIZA
CE

ZDROJ 
DOTACE

Bezděčín kosení
Aeroklub Mladá 

Boleslav, o.s.

Aeroklub 
Mladá 

Boleslav, o.s.
EHP/MGS

Bořitov kosení Lenka Slavíková
AOPK ČR –

RP Jižní 
Morava

POPFK

Břeclav - Ladná kosení Jitka Větrovcová
AOPK ČR –

ODO + 
Aeroklub 

EHP/MGS



Břeclav

Hrádek kosení
Aeroklub Raná u 

Loun
Aeroklub 

Raná u Loun
EHP/MGS

Ivančice kosení Lenka Slavíková
AOPK ČR –

RP Jižní 
Morava

POPFK

Jamolice kosení Lenka Slavíková
AOPK ČR –

RP Jižní 
Morava

POPFK

Kolín kosení Jitka Větrovcová
AOPK ČR -

ODO
EHP/MGS

Kyjov - Milotice kosení Jitka Větrovcová

AOPK ČR –
ODO  + 
Aeroklub 

Kyjov

EHP/MGS

Letňany kosení Jitka Větrovcová
AOPK ČR –
ODO + SIT 
Prague, a.s.

EHP/MGS

Loděnice
kosení, odstranění 

náletu
Jaroslav Veselý

AOPK ČR –
RP Střední 

Čechy
PPK

Medlánky kosení
Aeroklub Brno -

Medlánky

Aeroklub 
Brno -

Medlánky
EHP/MGS

Miroslav kosení Jitka Větrovcová

AOPK ČR –
ODO + 

Aeroklub 
Miroslav

EHP/MGS

Mohelno kosení Jitka Větrovcová
AOPK ČR –

ODO 
EHP/MGS

Nad Řekami
odkřovinění, 

kosení
Janka Čejková

KÚ Jihomor. 
kraje

KÚ

Radouč pastva Věra Válová

AOPK ČR –
RP SCHKO 

Kokořínsko –
Máchův kraj

POPFK

Raná
kosení ploch 

s výskytem sysla, 
pastva

Vladislav Kopecký
AOPK ČR –
RP Ústecko

LIFE+
PPK

Roudnice n/L kosení Jitka Větrovcová

AOPK ČR –
ODO + 

Aeroklub 
Roudnice n. 

L.

EHP/MGS

Strakonice kosení Jitka Větrovcová

AOPK ČR –
ODO + 

Aeroklub 
Strakonice

EHP/MGS

Velká Dobrá kosení
Aeroklub Kladno, 

o.s.
Aeroklub 

Kladno, o.s.
EHP/MGS

Vyškov kosení
Aeroklub Vyškov, 

o.s.
Aeroklub 

Vyškov, o.s.
EHP/MGS

Realizace:
Management na většině lokalit výskytu sysla byl v roce 2015 zajištěn dle původního plánu –
srovnání lze provést porovnáním tabulek č. 1 a 2.



Tab. 2. Přehled lokalit s finančním příspěvkem za dané plánované managementy pro sysla v roce 2015.

Lokalita Činnost
Garant 

smlouvy/
projektu

Organizace Zhotovitel
Zdroj 
dotace

Pozn
.

Bezděčín kosení

Aeroklub 
Mladá 

Boleslav, 
o.s.

Aeroklub Mladá 
Boleslav, o.s.

Není znám, 
proběhlo 
v rámci 

samostatného 
projektu 

aeroklubu

EHP/M
GS

Bořitov kosení
Lenka 

Slavíková
AOPK ČR – RP 

Jižní Morava
Aeroklub 

Bořitov, o.s.
POPFK

Břeclav -
Ladná

kosení
Jitka 

Větrovcová

AOPK ČR –
ODO + 

Aeroklub 
Břeclav

Vladan Tichý
EHP/M

GS

Hrádek kosení
Aeroklub 
Raná u 
Loun

Aeroklub Raná 
u Loun

Není znám,
proběhlo 
v rámci 

samostatného 
projektu 

aeroklubu 

EHP/M
GS

Ivančice kosení
Lenka 

Slavíková
AOPK ČR – RP 

Jižní Morava
Tomáš Schoř POPFK

Jamolice kosení
Lenka 

Slavíková
AOPK ČR – RP 

Jižní Morava
Eliška Bláhová, 
Patrik Vojtek

POPFK

Kolín kosení
Jitka 

Větrovcová
AOPK ČR -

ODO
Václav Čábela

EHP/M
GS

Kyjov -
Milotice

kosení
Jitka 

Větrovcová

AOPK ČR –
ODO  + 

Aeroklub Kyjov

Aeroklub 
Kyjov, o.s.

EHP/M
GS

Letňany kosení
Jitka 

Větrovcová

AOPK ČR –
ODO + SIT 
Prague, a.s.

SIT Prague, a.s.
EHP/M

GS

Loděnice
kosení, 

odstranění 
náletu

Jaroslav 
Veselý

AOPK ČR – RP 
Střední Čechy

- PPK *

Medlánky kosení
Aeroklub 

Brno -
Medlánky

Aeroklub Brno -
Medlánky

Není znám, 
proběhlo 
v rámci 

samostatného 
projektu 

aeroklubu 

EHP/M
GS

Miroslav kosení
Jitka 

Větrovcová

AOPK ČR –
ODO + 

Aeroklub 
Miroslav

Aeroklub 
Miroslav

EHP/M
GS

Mohelno kosení
Jitka 

Větrovcová
AOPK ČR –

ODO 
Bernard Macek

EHP/M
GS

Nad 
Řekami

odkřovinění, 
kosení

Janka 
Čejková

KÚ Jihomor. 
kraje

Není znám, 
proběhlo v režii 

KÚ
KÚ

Radouč pastva
Věra 

Válová

AOPK ČR – RP 
SCHKO 

Kokořínsko –
Máchův kraj

Statutární město 
Mladá Boleslav

POPFK

Raná
kosení ploch 
s výskytem 

sysla, pastva

Vladislav 
Kopecký

AOPK ČR – RP 
Ústecko

NATUREX, 
s.r.o., 

Zahradníček, 
s.r.o.

LIFE+
PPK



Roudnice 
n/L

kosení
Jitka 

Větrovcová

AOPK ČR –
ODO + 

Aeroklub 
Roudnice n. L.

Aeroklub MAS 
Roudnice n. L.

EHP/M
GS

Strakonice kosení
Jitka 

Větrovcová

AOPK ČR –
ODO + 

Aeroklub 
Strakonice

Aeroklub 
Strakonice, z.s.

EHP/M
GS

Velká 
Dobrá

kosení
Aeroklub 

Kladno, o.s.
Aeroklub 

Kladno, o.s.

Není znám, 
proběhlo 
v rámci 

samostatného 
projektu 

aeroklubu

EHP/M
GS

Vyškov kosení
Aeroklub 
Vyškov, 

o.s.

Aeroklub 
Vyškov, o.s.

Není znám, 
proběhlo 
v rámci 

samostatného 
projektu 

aeroklubu 

EHP/M
GS

Poznámky:
* Na lokalitě Loděnice nebyly prostředky z PPK vyplaceny, nicméně management byl po domluvě s vlastníky a 
nájemci dotčených pozemků zajištěn.

3.1.2 Obnova lokalit s biotopem vhodným pro sysla obecného
RP:
Do tohoto opatření lze zařadit management lokality Písečný vrch, která byla vybrána jako 
nejvhodnější pro první repatriaci sysla v Českém středohoří s cílem vytvoření fungující 
metapopulace. V roce 2015 bude pokračovat extenzivní pastva na této lokalitě tak, aby byla 
připravena na případný výsadek syslů. Finančně bude management zajištěn z projektu LIFE+ 
Stepi Lounského středohoří.

Realizace:
Práce na tomto opatření byly realizovány a uhrazeny dle plánu. 

3.2 Péče o druh

3.2.1 Experimentální ověření možností umělých chovů
ZOO Praha
V již fungujícím odchovu v ZOO Praha bude v roce 2015 pokračovat základní péče o voliéru, 
dokrmování syslů a pastva lokality, které budou zajišťovat pracovníci ZOO. Na jaře po 
probuzení syslů a následně v červnu, kdy by už měla na lokalitě aktivovat tohoroční mláďata, 
budou pod vedením AOPK ČR provedeny kontrolní odchyty a čipování. Vzhledem k otevření 
voliéry v roce 2013 bude sledován také plošný výskyt syslů na celém svahu (např. počty nor, 
resp. syslů odchycených uvnitř a vně voliéry). Po dohodě se zástupci ZOO zatím nebude 
přistoupeno k původně plánovanému odstranění konstrukce voliéry, a to min. po dobu 
výstavby nového pavilonu goril v těsné blízkosti svahu. O počátku stavebních aktivit bude 
ZOO Praha AOPK ČR včas informovat (viz dohoda ze společné schůzky dne 11.2.2015). 

Založení dalších chovů



V roce 2015 předpokládáme také zahájení již schváleného projektu „Založení nových 
odchovů sysla obecného a osvětová činnost v rámci realizace jeho záchranného programu“, 
který počítá se založením dalších odchovů sysla v ZOO Brno, v záchranné stanici při ZOO 
Hluboká nad Vltavou a v záchranné stanici při ZO ČSOP Vlašim (bližší popis projektu a 
popis jeho schvalování viz „Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu sysla 
obecného (Spermophilus citellus) v ČR pro rok 2014“).

Realizace:
Aktivity týkající se odchovu syslů v ZOO Praha byly splněny dle plánu. ZOO Praha zajistila 
péči o lokalitu a přikrmování syslů během sezóny. Ve dnech 27.-28.5. a 24.6. pak proběhly 
dva kontrolní odchyty syslů ve voliéře a jejím okolí. Celkem bylo při květnovém odchytu 
chyceno 34 zvířat (12 samců, 22 samic), z toho 17 jedinců byla tohoroční mláďata (10 z nich 
bylo nově očipováno). Potvrdil se též již velmi častý trvalý výskyt jedinců mimo voliéru –
z celkového počtu bylo 15 zvířat odchyceno uvnitř voliéry a 19 mimo ní. V červnovém 
termínu se podařilo odchytit celkem 30 jedinců (9 samců, 21 samic), z toho 26 zvířat byla 
tohoroční mláďata (24 jich bylo nově očipováno). Opět byl vysoký podíl jedinců chycených 
mimo voliéru (25). Konstrukce voliéry zatím nebyla z lokality odstraněna a AOPK ČR 
neobdržela ze Zoo Praha žádné zprávy ohledně počátku stavebních prací na novém pavilonu 
goril v sousedství. Výše uvedené aktivity nevyžadovaly speciální finanční zajištění. 

V roce 2015 byl zahájen (i když s mírným zpožděním) i avizovaný projekt „Založení nových 
odchovů sysla obecného a osvětová činnost v rámci realizace jeho záchranného programu.“ 
Byla zbudována nová voliéra pro odchov v Zoo Brno a vhodně upravena již existující voliéra 
v záchranné stanici (ZS) Vlašim. Začátkem srpna pak proběhly v souladu s udělenou 
výjimkou odchyty na Slovensku, odkud bylo přivezeno celkem 62 jedinců, 40 z nich bylo 
vypuštěno do připraveného zázemí v Zoo Brno a 22 do zázemí v ZS Vlašim. V průběhu 
následných měsíců bylo zaznamenáno celkem 5 úhynů v těchto nově založených odchovech. 
V ZS Rozovy při Zoo Hluboká musely být nejprve dořešeny pozemkové záležitosti a proto 
zde bylo založení odchovu odloženo na rok 2016. Bylo zažádáno o prodloužení projektu a 
počítá se se zbudováním nového odchovného zázemí do konce dubna 2016 a s provedením 
dalších odchytů v červenci – srpnu 2016. Pokud se podaří nachytat dostatečný počet zvířat, je 
možné také doplnit již založené odchovy v Brně či Vlašimi. Finančně byly realizované 
aktivity hrazeny z malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné 
druhy II“ z Programu CZ02 EHP fondů 2009-2014. Projekt má v rámci této podpory označení 
MGSII-24 a více informací o něm lze získat na webových stránkách AOPK ČR 
(http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/mgsii-24-sysel-obecny-odchovy-
a-osveta/, případně http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/projektove-
aktuality/#kotva15). 

3.2.2 Repatriace sysla obecného
V rámci tohoto opatření nejsou pro rok 2015 plánovány žádné konkrétní aktivity. Nadále se 
však počítá s repatriacemi v oblasti Českého středohoří, kde první vytipovanou lokalitou pro 
výsadek syslů zůstává Písečný vrch. Důvody viz „Realizační projekt záchranného programu 
sysla obecného v ČR pro rok 2014“.

Realizace:
Dle výše uvedeného plánu nebyly v rámci tohoto opatření v roce 2015 realizovány žádné 
aktivity.



3.3 Monitoring stavu populace
RP:
Jarní kontrola lokalit proběhne v březnu či dubnu, letní celorepublikový monitoring se 
uskuteční v červenci. Jarní kontroly budou provedeny především garanty jednotlivých lokalit, 
letní monitoring bude prováděn realizačním týmem ZP ve spolupráci s  garanty jednotlivých 
lokalit. Lokality budou svými garanty též průběžně (dle potřeby) navštěvovány, zejména za 
účelem smluvení a následné kontroly prováděného managementu tam, kde je na něj vydáván 
finanční příspěvek. 
Jarní kontroly a celorepublikový monitoring bude hrazen z prostředků projektu „Monitoring 
a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu 
soustavy Natura 2000 v ČR“.

Realizace:
Jarní i letní monitoring a jeho financování proběhly dle plánu, výsledky letního monitoringu 
jsou shrnuty v závěrečné zprávě, jejíž přílohou je i tabulka odhadů početnosti syslů na 
jednotlivých lokalitách a soubory v prostředí GIS s plošnými zákresy výskytu na jednotlivých 
lokalitách (vše přiloženo k tomuto vyhodnocení). Zde uvádíme v Tabulce 4 vývoj početnosti 
na sledovaných lokalitách v letech 2008-2015. V roce 2015 došlo dle výsledků odhadů oproti 
předchozímu roku na 16 lokalitách k nárůstu početnosti a na 12 lokalitách k poklesu 
početnosti. Celková odhadovaná početnost syslů v ČR se pro tento rok pohybuje v rozmezí 
4277 - 4992 jedinců, což znamená v porovnání s rokem 2014 mírný nárůst. Výskyt syslů byl 
potvrzen na celkem 35 lokalitách v ČR, nově byl výskyt syslů zaznamenán mj. i na lokalitě 
Valtice, kde se jedná o výskyt těsně za státní hranicí na rakouské straně.

Tab. 4. Přehled odhadované početnosti syslů na jednotlivých lokalitách. Šedě jsou zapsány již zaniklé lokality, 
kurzívou pak lokality pravděpodobně zaniklé v posledních dvou letech. Od roku 2015 již považujeme lokality 
Hrádek a Raná díky jejich vznikajícímu propojení za jednu společnou lokalitu, pro účely zachování kontinuity 
jsou však v této tabulce stále uváděny odděleně. Údaje jsou převzaty ze závěrečné zprávy monitoringu sysla 
obecného v ČR v roce 2015. Vysvětlivky k symbolům jsou uvedeny pod tabulkou.

Odhadovaná početnost v letech
Lokalita

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Albeř 40 55 25 15 5 3 3 3

Bezděčín 250 350 300 150 80 120 270 600

Biskoupky 110 230 140 25 50 50 90 130

Bořitov 200 200 200 200 200 240 250 280

Břeclav - Ladná 35 35 35 45 20 10 5 1

Čejč 20 - 40? 40? 40? 30? - 20?

Černice ? ? - 5? 10 5 8 10

Černovice - 0 - - - - -

Hodkovice n/Moh 10 10 10 5 3 5 5 4

Hotel Atlantis 0# 3? 0 - 0 - -

Hotel Mana 0 0 - - 0 - -

Hrádek 130 150 300 320 350 350 400 350

Hrušovany u Brna 100 80? 80? 100? 70? 70? 80? 100?

Chramosty 5 5? 0? 0 - - -



Chvalovice ? ? - 10 8 5 0 1

Ivančice 25 15 15 10 10 5 10 10

Jamolice 100 150 150 130 130 110 170 180

Jaroslavice 10? 5? 5? 0? 0? - 1

Karlovy Vary - golf 60 70 100 200 200 45 15 10

Karlovy Vary -
letiště

0 0 - 10 0? - -

Kolín 50 70 100 100 150 85 130 90

Křídlůvky 1 0? 1 4 7 8 17 17

Kyjov - Milotice 250 400 400 400 400 400 450 350

Letňany 650 600 550 400 250 40 40 50

Loděnice 50 10 13 20
8 (15-
20)

10 25 25

Lomy 8 0? 0 - - - -

Medlánky 120 130 200 400 550 500 550 500

Miroslav 10 25 55 70 80 220 270 300

Mohelno 70 60 75 75 90 100 100 100

Obora u Boskovic - - - - - 45 35 35

PR Nad řekami 20 35 55 50 35 30 30 20

Radouč 20 60 35 70 100 100 100 180

Raná 250 250 150 150 200 200 300 380

Roudnice n/Lab 100 100 100 100 60 45 45 50

Slavkov u Brna - - - - ? 30? 15? 10?

Strakonice 75 40 40 50 60 20 55 60

Svatobořice -
Mistřín

-15 0? 0? 0 - - -

Trhovky/Bor/Loužek 60* 70* 90* 95* 60 55 50 65

Újezd u Brna 10? 0? 10? 10? 10? 0? - 5?

Velká Dobrá 15 15 10 20 25 20 30 40

Velké Pavlovice 40 40? 40? 50? 60? 90? 600? 500?

Vyškov 650 600 600 550 500 550 650 500

Hnanice u Znojma 15?

Valtice
10 

(Rakous
ko)



Celkový odhad 
početnosti

3564 3755 3779 3714 3641 3376 4103 4 277

Celkový odhad 
početnosti 
včetně nejistých 
údajů

3599 3908 3954 3879 3821 3596 4798 4 992

Vysvětlivky:
* včetně dříve nemonitorovaných částí Bor a Loužek
5? nejistý údaj
? lokalita nebyla v době monitoringu známa
- lokalita nebyla v rámci letního monitoringu kontrolována
# v jarním termínu zaznamenán výskyt 4 jedinců, v letním 0
 odhad založený na kontrole v rámci letního celostátního monitoringu, v závorce pak odhad garanta lokality 
založený na několika návštěvách během sezóny (do součtu byl započítán odhad z letní kontroly)
zelená barva – nárůst oproti předchozímu roku, červená barva – pokles oproti předchozímu roku

3.4 Výzkum
RP:
V rámci výzkumu je pro rok 2015 plánována demografická studie a vytvoření analýzy 
životaschopnosti populací sysla v ČR. Obě aktivity jsou součástí projektu společnosti ALKA 
Wildlife, o.p.s. a Muzea Karlovy Vary, podpořeného z EHP fondů 2009-2014 (program CZ02, 
Malé grantové schéma „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“).

Realizace:
Výše zmíněný projekt byl v roce 2015 zahájen. Bohužel nebylo z důvodu pozdního dodání 
potřebných přístrojů možné začít s plánovaným GPS sledováním syslů na vybrané lokalitě a 
tato aktivita byla odložena na sezónu 2016 v rámci žádaného prodloužení projektu. Byla však 
shromážděna dostupná data o různých demografických parametrech sysla obecného a na 
základě toho vytvořen předběžný model vývoje životaschopnosti české populace. Finančně 
byly realizované aktivity hrazeny z malého grantového schématu „Záchranné programy pro 
zvláště chráněné druhy II“ z Programu CZ02 EHP fondů 2009-2014. Projekt má v rámci této 
podpory označení MGSII-41 a více informací o něm lze získat na webových stránkách 
společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. 
(http://www.alkawildlife.eu/page.php?mx=55_projekty/aktualni&ax=162_realizace-opatreni-
zp-sysla-obecneho-na-jizni-morave&lx=cz&ft=&us=). 

3.5 Výchova a osvěta
RP:
V rámci výchovy a osvěty veřejnosti jsou na rok 2015 plánovány různé přednášky a exkurze, 
např. pozorování syslů na kopci Raná v Českém středohoří (v rámci již třetího ročníku 
Slavností stepí) nebo semináře o jednotlivých projektech podpořených z EHP fondů 2009-
2014 jako součást jejich povinné publicity. Některé projekty pak obsahují i další osvětové 
aktivity, např. zbudování informační cedule o záchranném programu sysla a jeho odchovech 
v paraZoo při ZO ČSOP Vlašim nebo zavedení speciální známky pro vinaře pro použití na 
vína vyprodukovaná na vinicích s výskytem sysla.

Realizace:
Plánované osvětové aktivity proběhly dle plánu. Slavnosti stepí na kopci Raná se konaly dne
16.5., úvodní seminář ke třem projektům podpořeným z EHP fondů 2009-2014 dne 26.5. 
Zároveň byly (bez účasti AOPK ČR) uspořádány povinné semináře k dalším projektům na 



podporu sysla obecného podpořeným z EHP fondů 2009-2014 – jedná se o samostatné 
projekty celkem 5 aeroklubů (viz Tabulka 2 výše). Ke všem projektům podpořeným v rámci 
EHP fondů 2009-2014 také existují webové stránky, k některým pak vyšly i doplňující články 
či tiskové zprávy (např. k projektu MGSII-24, který je zaměřen na založení nových odchovů 
sysla). K projektu č. MGSII-41, zaměřenému na výzkum, mapování a osvětu, se již 
v listopadu konal i druhý seminář a další je plánován na jarní období 2016 speciálně pro 
cílovou skupinu vinařů s cílem domluvit pravidla používání navržené „syslí známky“. 
Infocedule plánovaná pro umístění v paraZoo při ZO ČSOP Vlašim zatím nebyla vyrobena, 
byl už ale zpracován její obsah a počátkem roku bude vytvořen finální grafický návrh.

3.6 Ostatní opatření

3.6.1 Doplnění informací o stávajících lokalitách výskytu
RP:
V roce 2015 by mělo proběhnout podrobnější mapování v oblastech potenciálního výskytu 
syslů v oblasti jižní Moravy, zejména na tamních vinicích. Mapování a ověřování výskytu na 
jižní Moravě je součástí projektu společnosti ALKA Wildlife, o.p.s., podpořeného z EHP 
fondů 2009-2014 (program CZ02, Malé grantové schéma „Záchranné programy pro zvláště 
chráněné druhy II“). 

Realizace:
Opatření bylo realizováno i financováno dle plánu, bohužel však provedené mapování v okolí 
Hustopečí a Dunajovických kopců nepřineslo žádné výrazné či nové informace ohledně 
výskytu syslů na jižní Moravě.

OSTATNÍ

O1. Bezděčín
Sledování vývoje záměru „Vrtulníkové letiště a hotel Mladá Boleslav.“
Výstavba záměru byla v roce 2015 zahájena, dle našich pozorování však nijak výrazně 
nezasáhla do syslí populace, což potvrzují i letošní velmi dobré výsledky monitoringu na této 
lokalitě.

O2. Ivančice
Sledování další výstavby vodovodu na lokalitě s výskytem sysla. 
Práce na lokalitě v roce 2015 dále pokračovaly, ale většinou již probíhaly (na rozdíl od roku 
2014) mimo aktuální výskyt syslů. Ani zde nebyl zaznamenán negativní vliv na populaci.

O3. Praha-Letňany
Vyřízení výjimek z ochrany pro akce plánované na letišti či přilehlých pozemcích (Majáles, 
dočasné parkování při akcích v areálu PVA, apod.) a kontrola dodržování stanovených 
podmínek.
Sledování vývoje plánovaných záměrů, které se dotýkají lokality: stavba „Optická trasa P9, 
ul. Beranových – P9, ul. Toužimská“ – podzemní optický telekomunikační kabel, záměr 
„Bytový soubor Kbely“ – vedení staveništní dopravy přes ochranné pásmo NPP, výhledově 
pak plán Městské části Praha 18 na výstavbu cyklotrasy č. A 44 podél letiště. 



Podmínky vyřizovaných výjimek byly konzultovány se Správou CHKO Český kras, povolené 
akce proběhly bez komplikací, negativní vliv na populaci sysla nebyl prokázán. Vzhledem ke 
stále většímu zájmu o pořádání velkých akcí na letišti byla s vlastníkem pozemků předběžně 
projednávána možnost žádosti o dlouhodobější výjimku s uvedením maximálního počtu akcí 
za rok, jejich časového rozvržení a dalších základních podmínek.
U uvedených dlouhodoběji plánovaných záměrů nemáme zprávy o jejich dalším vývoji.

O4. Roudnice nad Labem
Sledování vývoje záměru na výstavbu výjezdové stanice záchranné služby v těsné blízkosti 
letiště, kontrola dodržování stanovenách podmínek při výstavbě.
Výstavba záměru byla na podzim zahájena. AOPK ČR byla dle podmínek výjimky udělené 
KÚ před zahájením prací zhotovitelem kontaktována a proběhla 2 místní šetření. Dle jejich 
výsledků nedošlo na ploše dotčené záměrem k výraznému negativnímu zásahu do syslí 
populace.

O5. Vyškov
Možné další úpravy přistávací dráhy a kontrola dodržování stanovených podmínek. 
Vyřízení výjimek z ochrany pro akce plánované na letišti či přilehlých pozemcích.
Úpravy dráhy byly provedeny v souladu s udělenou výjimkou, negativní vliv na populaci 
nebyl prokázán.
Podmínky vyřizovaných výjimek byly konzultovány s KÚ i s organizátory, akce proběhly bez 
komplikací, negativní vliv na populaci sysla nebyl prokázán. 

O6. Brno – Medlánky
Možné zapsání lokality jako další EVL s předmětem ochrany sysel obecný na národní seznam.
Zařazení lokality do soustavy Natura 2000 bylo projednáno a lokalita nazvaná Letiště 
Medlánky (CZ0623820) s předmětem ochrany syslem obecným byla Nařízením vlády ze dne 
3.2.2016 zařazena do národního seznamu EVL.

O7. Setkání garantů lokalit sysla obecného
Na konci roku bude zorganizováno setkání garantů lokalit sysla obecného.
Setkání proběhlo v lednu 2016. 

O8. Návrh na doplnění ZP o další opatření
Nad rámec původně zamýšleného realizačního plánu byl v roce 2015 po konzultacích užšího 
realizačního týmu ZP zpracován návrh na doplnění ZP. Jedná se o doplnění nového opatření 
do ZP nazvaného „Posilování malých populací sysla obecného“, včetně metodiky, podle které 
by následně mělo být toto opatření realizováno. Návrh byl v lednu 2016 odeslán na MŽP ke 
schválení, jeho znění přikládáme i k tomuto vyhodnocení.



SHRNUTÍ A ZÁVĚR

1. Zajištění managementu a vývoj na jednotlivých lokalitách
Zajištění vhodného managementu na lokalitách výskytu sysla obecného v roce 2015 lze
považovat za úspěšné, kosení či pastva byly prováděny na všech početně významných i 
mnoha dalších lokalitách, většinou i s finančním přispěním ze zdrojů ochrany přírody. Žádné 
závažnější problémy s managementem se na sledovaných lokalitách nevyskytly. 
V tab. 5 je uvedeno 12 lokalit s nejvyšší odhadovanou početností při letním monitoringu 
2015. Hranice pro tuto početnost je 100 jedinců. Tyto lokality představují z hlediska 
početnosti asi  87% z celkové populace sysla v ČR. To je v podstatě stejný podíl jako v roce 
2014 (88%) a do výčtu jsou zahrnuty s jednou výjimkou stejné lokality (v roce 2014 tam 
patřila lokalita Kolín, v roce 2015 ji nahradila lokalita Hrušovany u Brna). Celkem bylo 
těchto lokalit v roce 2015 zaznamenáno 12, což je o jednu méně než v roce 2014, to je však 
způsobeno tím, že v roce 2014 byly ještě lokality Raná a Hrádek považovány za samostatné 
lokality, kdežto v roce 2015 je již uvádíme jako jednu společnou lokalitu. Tabulka 5 poměrně 
dobře ilustruje těžkou předvídatelnost vývoje i těch početnějších  populací na jednotlivých 
izolovaných lokalitách. Někde zůstává početnost v průběhu let relativně stabilní (Vyškov, 
Bořitov), někde dochází k menším či větším výkyvům oběma směry (Bezděčín, Raná), někde 
lze pozorovat postupný nárůst (Radouč, Miroslav, Medlánky) nebo naopak postupný pokles 
početnosti (Letňany – dříve jedna z nejpočetnějších lokalit v ČR, nyní s odhadovanou 
početností pod 100 jedinců, tj. není uvedena v Tabulce 5). Celkově lze výsledky monitoringu 
sysla v roce 2015 považovat za pozitivní: opět stoupla celková odhadovaná početnost pro ČR 
(i když ne tak výrazně jako v loňském roce) a výskyt byl potvrzen na 35 lokalitách, což je o 
jednu více než loni (mj. včetně dvou lokalit, které se v loňském roce již jevily jako zaniklé –
Chvalovice a Jaroslavice). U největších (tzv. „stovkových“ lokalit – viz Tab. 5) byl 
zaznamenán v 7 případech nárůst početnosti oproti roku 2014, ve 4 případech pokles 
početnosti a v 1 případě zůstal odhad totožný. Alarmující však je zřetelný pokles početnosti 
na velkých a dosud stabilních lokalitách Vyškov a Kyjov, a to bez zjevných příčin. Těmto 
lokalitám bude třeba v následujících letech věnovat zvýšenou pozornost. 
Celkově byl v roce 2015 zaznamenán nárůst početnosti oproti předchozímu roku na 16 
lokalitách a pokles početnosti na 12 lokalitách. Nejvýraznější nárůst byl pozorován na letišti 
v Mladé Boleslavi – Bezděčíně, kde se odhad více než zdvojnásobil. Pravděpodobně k tomu 
přispěl jak příznivý vývoj počasí v již druhé sezóně po sobě, tak velmi dobrý management, 
kdy byly kromě vzletových drah pečlivě udržovány a koseny i rozlehlé okolní plochy.
Lokalita se tak rázem zařadila na druhé místo co do početnosti, hned za aktuálně sloučené 
lokality Raná a Hrádek v českém středohoří. Další poměrně výrazné nárůsty odhadované 
početnosti byly zaznamenány na lokalitách Biskoupky, Radouč a Raná. V případě Biskoupek 
a Rané mohl být hlavní příčinou také vynikající management, v případě Radouče pak zřejmě 
spíše přikrmování syslů místními obyvateli, které se již stalo téměř tradicí. Nejvýraznější 
pokles početnosti se odehrál ve Vyškově, kde došlo v podstatě k vymizení syslů z menší části 
dříve obývané lokality. O příčinách lze zatím bohužel jen spekulovat. Výraznější poklesy 
odhadovaných počtů byly dále pozorovány na lokalitách Kyjov, Kolín a Velké Pavlovice, 
přičemž ve Velkých Pavlovicích jsou stále veškeré odhady hodně nejisté a jsou založeny 
především na údajích od místního amatérského znalce, který se snaží celou oblast průběžně 
sledovat. 
Již dlouhodoběji je špatná situace na lokalitách Praha – Letňany a Karlovy Vary – golf, které 
historicky obě patřily k tzv. „stovkovým“ lokalitám. V Letňanech byl odhad početnosti pro 
rok 2015 o něco vyšší než v roce 2014 (50 vs. 40 jedinců), nicméně situace je již zhruba 
třetím rokem obdobná. V Karlových Varech bohužel došlo oproti roku 2014 k dalšímu 



poklesu a pravděpodobně již několikátým rokem po sobě nedošlo k úspěšnému 
rozmnožování. 

2. Realizace polopřirozeného chovu
Aktivity související s polopřirozeným chovem sysla v ZOO Praha probíhaly v roce 2015
standardně. Ve voliéře nedošlo k odebrání ani přidání jedinců, bylo prokázáno úspěšné 
rozmnožení jedinců (celkem 34 odchycených mláďat). Jedinci trvale obývají jak voliéru, tak 
její okolí, jejich odhadovaný celkový počet je cca 60-70. Konstrukce voliéry stále zůstává na 
místě, plánovaná výstavba nového pavilonu goril v těsné blízkosti ještě nezačala a dle 
informací ze Zoo pravděpodobně nezačne ani v sezóně 2016.
Díky podpoře z EHP fondů byly v roce 2015 založeny další dva odchovy – v Zoo Brno (40 
jedinců) a v ZS Vlašim (22 jedinců) – viz výše bod 3.2.1. Další odchov v ZS Rozovy při Zoo 
Hluboká by měl být založen v roce 2016.
V případě úspěšného vývoje situace ve většině odchovů předpokládáme, že bude možné do 
několika let zahájit plán repatriací na předem vybrané lokality dle ZP. 

3. Početnost populace v ČR
V roce 2015 byla celková početnost odhadovaná na 4277-4992 jedinců, což představuje mírný 
nárůst oproti předchozímu roku (4103-4798). Přispělo k němu pravděpodobně i vhodné 
počasí během většiny sezóny. 

Přílohy:

1) Výsledky letního monitoringu syslů 2016

2) Návrh na doplnění ZP sysla obecného



Tab. 5. Přehled lokalit s odhadovanou početností 100 a více jedinců dle početnosti v roce 2015 (seřazeno od nejvyšší po nejnižší početnost) a zhodnocení managementu 
v roce 2015. Pro srovnání jsou uvedeny odhadované početnosti od roku 2008, tedy od roku schválení ZP.

Odhadovaná početnost
Lokalita

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Stav managementu

Raná a Hrádek * 380 400 450 470 550 550 700 730 velmi dobrý

Bezděčín 250 350 300 150 80 120 270 600 velmi dobrý

Brno – Medlánky 120 130 200 400 550 500 550 500 velmi dobrý

Vyškov 650 600 600 550 500 550 650 500 velmi dobrý

Velké Pavlovice ° 40 40 40 50 60 90 600 500

Kyjov – Milotice 250 400 400 400 400 400 450 350 dobrý

Miroslav 10 25 55 70 80 220 270 300 velmi dobrý

Bořitov 200 200 200 200 200 240 250 280 velmi dobrý

Jamolice 100 150 150 130 130 110 170 180 velmi dobrý

Radouč 20 60 35 70 100 100 100 180 horší

Mohelno 70 60 75 75 90 100 100 100 velmi dobrý

Hrušovany u Brna ° 100 80 80 100 70 70 80 100

Celkem 2110 2475 2540 2635 2840 3080 4210 4320

Procento z celkového počtu syslů v ČR 59% 63% 64% 68% 74% 86% 88% 87%

Poznámky:
* Tyto lokality byly dosud hodnoceny odděleně, nicméně díky jejich částečnému propojení je zde uvádíme již jako jednu lokalitu. Celkový odhad je tedy součtem 
odhadovaných početností pro jednotlivé lokality, které byly pro rok 2015: 380 jedinců na kopci Raná a 350 jedinců na přilehlém letišti Hrádek.

° Odhady z těchto lokalit jsou značně nejisté, neboť je těžké v prostředí vinic sysly pozorovat a jejich hustoty jsou zde mnohem menší.






