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Zpráva o realizaci Záchranného programu

perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v ČR pro rok 2011

Následující text shrnuje aktivity, které byly plánovány v rámci realizace záchranného 
programu (dále ZP) na rok 2011 a jejich komentované vyhodnocení. Realizovaná opatření 
byla financována z několika zdrojů: Program péče o krajinu (PPK), Program obnovy 
přirozených funkcí krajiny (POPFK), rozpočet odboru monitoringu AOPK ČR, diferencované 
zdroje SCHKO a NP Šumava a Jihočeského kraje.

1. Povodí Blanice a Zlatého potoka

1.1 Péče o biotop

1.1.1 Celoroční péče o odchovný a reprodukční prvek na Spáleneckém potoce, Zlatém 
potoce a péče o boční rameno Blanice u osady Spálenec

(zodpovídá AOPK ČR Praha a KS České Budějovice)
Celoročně budou na bočním rameni Blanice i SORP a ZORP prováděny tyto práce:

- pravidelná kontrola a údržba nátokového objektu 
- kontroly objektů a jejich okolí při nestandardních situacích (extrémní průtoky, ledové 

jevy), odstraňování závad a havárií (čištění koryta od splavenin, řasových nárostů, 
dřevní hmoty, v zimním období odstraňování ledových zátarasů)

- kontrolní (týdenní) měření teplota vody, konduktivita, v případě nutnosti zákal vody a 
nitrátová zátěž (nutné doplnění o referenční profily) – při zjištění anomálních hodnot 
bude situace ohlášena správci povodí a AOPK ČR

- péče o telemetrickou stanici (kontinuální měření výšky vodní hladiny, teploty vody a 
konduktivity) 

O zjištěných skutečnostech a sebraných datech bude za každý hydrologický rok zpracována 
podrobná závěrečná zpráva.

Vyhodnocení:
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Na odchovně Blanice došlo 
v zimním období k ucpání nátokového koryta z důvodu akumulace ker. Realizované svodidlo 
ker (usazení v létě 2011) by mělo v příští sezóně zamezit dalším kritickým stavům. Do 
budoucna je navrženo vybudování masivnější konstrukce k zachycení ker ve vhodné pozici 
nad samotnou kolonií perlorodek. V zimní období byly dále provedeny drobné ruční úpravy 
koryta Blanice před nátokovým objektem k omezení tvorby vnitrovodního ledu. 
Došlo k zvýšení počtu suchých olší (z tohoto důvodu je pro rok 2012 navrženo vyčištění 
proschlého porostu a nahrazení mrtvého porostu výsadbou javoru klenu), v reprodukční části 
koryta Blanice se tvoří díky popadaným kmenům a větvím zátarasy, které je nutné 
odstraňovat. Plánovaná výsadba ušlechtilých listnáčů, které nahradí proschlý porost, umožní 
zastínění konkrétních částí bočního ramene Blanice a omezí tak nárůst vláknité rozsivky 
druhu Melosira varians negativně ovlivňující pH habitatu perlorodky říční. 
V jarních měsících byla rozšířena plocha potravního prvku na JZ straně odchovny z důvodu 
zlepšení potravního zásobení. Provedené bioindikační testy přítomného detritu dosáhly 
pozitivních výsledků z hlediska úživnosti pro juvenilní jedince perlorodky říční.
Vyšší průtok vody během tání zapříčinil na SORPu posun štěrkopísku v korytě, došlo 
k nátržím břehů, odtoku části vody do starého koryta Spáleneckého potoka a k poškození 
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zpevňovacích palisád břehu Blanice (závady odstraněny během jara 2011). V letních měsících 
došlo k podemletí břehu Blanice a přiblížení toku ramenu SORP. Tato závada bude 
odstraněna v průběhu realizací v roce 2012.
Během srpna 2011 byla provedena každoroční inventarizace populace perlorodky říční na 
SORP (sčítání jedinců viditelných na povrchu dna), během níž byla zjištěna přítomnost 30 
adultních a 1 subadultního jedince. Bylo nalezeno 7 prázdných schránek. Meziroční změny 
popisuje graf 1.
Na Odchovném a reprodukčním prvku Zlatý potok (ZORP) byl během zimních měsíců 
vyčištěn lapač sedimentů, byla odstraněna naplavená dřevní hmota z nátokového objektu a 
bylo pročištěno paralelní napájecí koryto ZORPu v PR Miletínky (díky snosu sedimentů je 
část koryta Zlatého potoka neprůtočná). V průběhu zimy se v korytě ZORP několikrát objevil
vnitrovodní led. Po jarním tání byla znovu odstraněna dřevní hmota v toku, v dočišťovacích
prvcích stařina zblochanu, rozlivové plochy byly zprůtočněny a zbaveny nánosů splavenin. 
Na parcele 429/1 byla provedena prořezávka dřevin.
Během dubna 2011 byly provedeny pravidelné úpravy kompostovacích lůžek a tůní (redukce 
rákosu, zblochanu a orobince). Koncem dubna dochází v korytě Zlatého potoka i v ZORP 
k nárůstu řas druhu Batrachospermum moniliforme. V květnu i červnu jsou zaznamenány 
nízké srážkové úhrny. V letních měsících dochází k masivnímu přísunu splavenin z horních 
částí povodí (z tohoto důvodu není možné adultní jedince v hlavním toku pozorovat). Během 
října nastává rozvoj vláknité řasy Melosira varians. Na měřených profilech v povodí Zlatého 
potoka nebyly během hydrologického roku 2010/2011 překročeny stanovené maximální 
hodnoty základních parametrů (pH, konduktivita). Teplotní poměry letních měsíců 2011 
nebyly dostatečné k dokončení vývoje glochidií (viz výsledky monitoringu teploty vody, kap. 
1.2.1)
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: Bohumil Dort. 
Opatření byla hrazena z prostředků POPFK (009/09/11, práce do 30. 4. 2013), oproti 
plánovanému systému financování uvedenému v RP 2011 (kombinace MaS a POPFK), byl 
využit pouze jeden finanční tok.

Graf 1: Velikost populace perlorodky říční na odchovném a reprodukčním prvku Spálenec v letech 2008 – 2011 

(data depon. in AOPK ČR). Legenda: Adult – schránka: počet nalezených prázdných schránek adultních jedinců.

Meziroční změny početnosti populace na SORP (2008-2011)
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1.1.2 Kosení a speciální kompostování na vybraných plochách
(zodpovídá AOPK ČR KS České Budějovice a SCHKO Šumava)

Speciální luční management bude prováděn na následujících plochách:
- na ploše odchovného a reprodukčního prvku Spálenecký potok (SORP)

(zodpovídá AOPK ČR KS České Budějovice)
- na ploše odchovného a reprodukčního prvku Zlatý potok (ZORP)

(zodpovídá AOPK ČR KS České Budějovice)
- na potravním prvku Zlatý potok

(zodpovídá AOPK ČR KS České Budějovice)
- na potravním prvku Sněžný potok

(zodpovídá SCHKO Šumava)
- na plochách kolem odchovného ramene Blanice

(zodpovídá AOPK ČR KS České Budějovice)
Metoda byla vypracována v modelovém území NPP Blanice a slouží ke zlepšování stavu půd, 
kvality vegetačního pokryvu a ve výsledku pak ke zkvalitnění detritu produkovaného 
rhizosférou této vegetace a tím i podpoře potravní složky ekosystému dostupné pro perlorodku
říční.

Vyhodnocení:
Managementové práce byly v roce 2011 prováděny dle standardní metodiky uvedené 
v platném textu ZP (Absolon & Hruška 1999). 
Na potravním prvku Sněžný potok Správa CHKO Šumava financovala speciální luční 
management. Plán péče o NPP nebyl v době provádění prací schválen, náklady byly hrazeny 
z provozních prostředků Správy.
Krajským střediskem AOPK ČR České Budějovice byl prostřednictvím akce POPFK (003/KS 
České Budějovice/11) financován speciální luční management (kosení + kompostování + 
aplikace kompostu) na ploše odchovného prvku Zlatý potok (ZORP), potravního prvku Zlatý 
potok, odchovného a reprodukčního prvku Spálenecký potok (SORP) a refugia perlorodky na 
Blanici ("odchovna"). Oproti původnímu schématu financování (MaS a POPFK) byl využit 
pouze jeden finanční zdroj.
Po upřesnění pravidel podávání žádostí o finanční podporu programu bylo naplnění části 
opatření 1.1.2 provedeno KS České Budějovice (nikoli ústředím AOPK ČR, jak je uvedeno 
v původním textu realizačního projektu pro rok 2011). 
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel:  Karel Novotný.

1.1.4 Obnova a optimalizace funkce pomocných prvků bočního ramene Blanice a 
odchovného a reprodukčního prvku na Spáleneckém potoce (SORP)

(zodpovídá AOPK ČR Praha)
V roce 2011 budou realizovány tyto práce:

- oprava poškozené dřevěné zpevňovací konstrukce břehu Blanice na lokalitě SORP za 
účelem zachování odchovného a reprodukčního prvku v původní délce

- oprava poškozených břehů na odchovném a reprodukčním prvku SORP za účelem 
zachování meandrujícího koryta prvku

- výroba a instalace objektu svodidla ker v nátokové části bočního ramene Blanice ve 
Spálenci

Vyhodnocení:
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Jejich finanční zajištění bylo 
provedeno prostřednictví akce POPFK (003/KS České Budějovice/11). Zhotovitel: Karel 
Novotný. Po upřesnění pravidel podávání žádostí o finanční podporu realizace do programu 
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POPFK, bylo naplnění opatření 1.1.4 provedeno KS České Budějovice (nikoli ústředím
AOPK ČR, jak je uvedeno v původním textu realizačního programu pro rok 2011). 

1.1.5 Pročištění přítoků Blanice od naplaveného materiálu
(zodpovídá Správa NP a CHKO Šumava)

Pročištění koryta vybraných přítoků řeky Blanice od naplaveného materiálu tak, aby došlo ke 
zprůchodnění přítoků a zamezení nežádoucího ukládání sedimentů. 

Vyhodnocení:
Práce dle RP pro rok 2011 provedla místní organizace Českého rybářského svazu (MO ČRS 
Husinec). Financování z prostředků PPK nebylo realizováno – v předpokládaném termínu 
nebyl schválen plán péče. MO ČRS Husinec byl v lednu 2012 zaslán děkovný dopis za 
dlouhodobou péči o povodí Blanice v souladu s principy ochrany perlorodky říční.

1.1.6 Luční management na Spáleneckém potoce
(zodpovídá Správa NP a CHKO Šumava)

Vypasení xerotermního svahu na levém břehu nad SORPem v NPP Prameniště Blanice, 
celkem asi 5 ha krátkodobou pastvu skotu. 

Vyhodnocení:
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Opatření bylo finančně 
zajištěno Správou CHKO a NP Šumava. Plán péče o NPP nebyl v době provádění prací 
schválen, náklady byly hrazeny z provozních prostředků Správy.

1.2 Monitoring

1.2.1 Obsluha a zpracování dat z automatických teplotních čidel
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

Automatická teplotní čidla měří celoročně průběh teplot. Čidla budou v roce 2011 pravidelně 
kontrolována a data z nich ukládána a zpracovávána formou měsíční teplotní sumy, teplotní 
křivky a celkové sumy teplot za sledované období. Výsledky budou vyhodnoceny a zpracovány 
do závěrečné zprávy a odevzdány AOPK ČR.

Tab 1: Profily automatických teplotních čidel

kód lokalitace kód lokalitace

1 Blanice Bolet Blanice v Boleticích 8 Skříněřov Zlatý potok ve Skříněřově

2 Blanice SORP SORP 9 Luční Luční potok

3 Blanice Tet Tetřívčí potok 10 Zlatý pod Tis Zlatý potok pod Tisovkou

4 Blanice Sněž Sněžný potok

5 Blanice Zbyt Zbytinský potok

6 Blanice Mag Magdalénský potok

7 Blanice Bl 14 odchovna

Vyhodnocení:
Měření průměrné denní teploty bylo prováděno od začátku dubna do konce srpna. V povodí 
Blanice byla dosažena hranice nutná k dokončení vývoje glochidií druhu (tj. vrchol teplotní 
křivky denních průměrů 15,5°C po souvislou dobu deseti dní) během srpna (profil Blanice Bl 
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14). V povodí Zlatého potoka byla teplotní hranice koncem srpna pouze krátkodobě 
překročena na jednom z měřených profilů (Zlatý potok pod Tisovkou).
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo financováno z akce POPFK (005/09/11), avizované finanční zapojení 
KÚ JčK proběhlo v povodí Malše v rámci aktivit opatření 5 realizačního projektu 2011. 

Graf 2 a 3. Průběh teplot v povodí Blanice a Zlatého potoka v roce 2011 (data depon. in AOPK ČR); červená linie

odpovídá hranici 15,5°C.

1.2.2 Sledování aktuálního stavu povodí telemetrickými stanicemi
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

Jedná se o datový webhosting tří telemetrických stanic firmy Fiedler-Mágr, dvou
s automatickým záznamem konduktivity, teploty vody a výšky hladiny toku na lokalitách 
Blanice a Zlatý potok a jedné přenosné se záznamem teploty vody a její konduktivity. Data 
z telemetrických stanic jsou členům realizačního týmu záchranného programu zpřístupněna 
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přes webový portál. Zároveň při překročení limitních hodnot konduktivity a výšky hladiny 
vody pošle stanice varovnou SMS koordinátorovi záchranného programu a vybraným členům 
realizačního týmu. 

Vyhodnocení:
Telemetrické stanice průběžně informovaly o kritických stavech v tocích, nejčastěji z důvodu 
zvýšené konduktivity. Jednalo se ve většině případů o drobné výkyvy způsobené 
klimatickými jevy, nebyla zaznamenána žádná havárie. Přenosná telemetrická stanice 
využívaná ke sledování kvality vody při stavebních pracích zasahujících do toku nebo těžbách 
dřeva byla instalována v druhé polovině roku na Tetřívčí potok, kde probíhala oprava mostku 
na silnice 165.
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo financováno z provozních prostředků sekce dokumentace přírody a 
krajiny AOPK ČR, které pokryly pouze technické náklady na provoz stanic (datahosting
všech stanic na lokalitách realizace ZP v jihočeském a západočeském kraji).

1.2.3 Kontroly stavu povodí
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

Pravidelný monitoring povodí Zlatého potoka a Blanice pomocí měření základních fyzikálně-
chemických ukazatelů kvality vody hlavního toku a páteřních přítoků umožňuje sledovat 
změny probíhající v rámci jednotlivých povodích. V rámci terénních pochůzek bude sledován i 
stav koryta toků, brodů a pastevních ploch v okolí vodotečí.
Bude sledováno celkem 16 profilů v povodí Blanice a 9 profilů v povodí Zlatého potoka. 

Vyhodnocení:
V povodí Blanice byly kontroly vykonávány v profilech Prameny Blanice, Dlouhohřbetský 
potok, Černý potok, Blanice v Arnoštově, Puchéřský potok, Blanice u SORPU, Spálenecký 
potok (SORP), Kukaččí potok, Tetřívčí potok ústí, Tetřívčí potok pod mostem, Horní Vyšný a 
Dolní Vyšný, Sněženský potok, profil BL 14 u jezu (odchovna Blanice), profil Bl 33 u posedu 
a profil 16a u vrátek. V nepravidelných intervalech bylo prováděno měření a kontrola 
v povodí i níže po toku Blanice, zejména tedy Zbytinský potok, Magdalénský potok a řeka 
v okolí silničního mostu Blažejovice – Volary. 
V jarním období byly vykonány kontroly v místě protržení koryta řeky starého prvku nad 
Tetřívčím potokem (prohlídka meandru u elektrovodu). Bylo navrženo řešení zvyšujícího se 
počtu zátarasů (ruční rozebrání zátarasů a případný transfer nalezených perlorodek).
V zimním období proběhla konzultace se zástupci VLS s.p. ohledně plánovaných těžeb a 
záměru na obnovu melioračních struh (tato činnost bude provedena v roce 2012). Těžby byly 
prováděny převážně na suchých místech. Všechny zjištěné drobné nedostatky byly rychle 
odstraněny, spolupráce je na velice dobré úrovni. V roce 2011 proběhly těžební práce pod 
mostem u Blažejovic. Mimo standardně kontrolovanou část povodí byla prováděna kontrola 
na Zbytinském potoce, ale nebyly zjištěny žádné nedostatky. Byla prováděna kontrola na 
Magdalénském potoce v místě posedu a krmeliště v ústí do Blanice. V podzimních měsících
byla vykonána kontrola u silničního mostu u Blanického mlýna, kde probíhala v podzimním 
období oprava betonového propustku.
V zimních měsících 2012 bude provedena těžba na lokalitě U Slováka, proto je zde třeba 
počítat s dalšími kontrolami.
V povodí Zlatého potoka byly kontroly vykonávány v profilech Zlatý potok pod Skříněřovem, 
vyústěním meliorační stoky pod Skříněřovem, na Korytském potoce, Zlatém potokem pod 
soutokem s Korytským, Skautském potoce, Březovém potoce, Čapím potoce a dvou profilech 
na Lučním potoce. V nepravidelných intervalech bylo prováděno měření a kontrola v povodí i 
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níže po toku Blanice, Zlatého potoka, zejména u druhého závěrového profilu (silniční most 
pod Chroboly), pod Ovesným a pod Miletínkami.
Byla prováděna intenzivní kontrola Lučního potoka s ohledem na množství putujících 
splavenin, podobné problémy, i když výrazně menšího charakteru, byly zjištěny i na jiných 
místech v povodí (jednání se správcem toku – Lesy ČR, s.p. – nadále probíhají).
Byla provedena pochůzka v úseku od Skříněřova po silniční most pod Choboly, kde bylo 
spočteno 62 zátarasů různé velikosti a bylo jednáno se správcem toku, Povodí Vltavy, o jejich 
odstraňování. Další jednání se správcem toku proběhlo koncem ledna 2012. 
Kontrola u druhého závěrového profilu (pod mostkem na Chrobolské silnici) byla provedena 
opakovaně na základě oznámení obyvatel z Chrobol o nepovoleném nakládání s odpadními 
vodami (vypouštění odpadních vod z cisternového vozu). Kontrolou a měřením chemismu 
vod nebylo znečištění toku potvrzeno. V rámci plánované stavby ČOV v Arnoštově byly 
prováděny návštěvy obecního úřadu Křišťanov a proběhla dvě oficiální jednání. 
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo financováno z akce POPFK (005/09/11).

1.2.4 Vyhodnocování trvalých kontrolních ploch na řece Blanici
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

Sledování změn početnosti na dvou trvalých kontrolních plochách slouží k zjišťování 
úmrtnosti v rámci hodnocených ploch během vegetačního a mimovegetačního období.
Trvalé kontrolní plochy jsou permanentně prostorově vymezeny v bočním ramenu řeky 
Blanice (TKP BL1) a v hlavním korytu Blanice v kolonii označované jako A1 nebo TKP BL2
(„U elektrovodu“ v úseku toku nad Blažejovickým mostem).
Ke sledování dynamiky perlorodek na vymezené ploše bude použita kovová síť o rozměrech 
150 x 200 centimetrů s dvanácti čtverci o rozměrech 50 x 50 centimetrů. Vyhodnocováno 
bude celkem 24 čtverců (2 x 12) pro jednu kolonii. Sčítání perlorodek probíhá dvakrát ročně, 
v květnu a listopadu.

Vyhodnocení:
Tab. 2. Výsledky monitoringu populace druhu na trvalých kontrolních plochách (TKP). Početnost (počet jedinců) a 
hustota (počet jedinců na 1m

2
) zjištěná v rámci jednotlivých sítí (data depon. in AOPK ČR).

květen 2011 listopad 2011
početnost hustota početnost hustota

TKP BL1 1409 470 ex./ 1m
2

1171 390 ex./ 1m
2

TKP BL2 (A1) 260 91 ex./ 1m
2

254 85 ex. / 1m
2

Graf 4 a 5. Meziroční variabilita početnosti na jednotlivých TKP v letech 2006 – 2011 (data depon. in AOPK ČR).
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Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo financováno z akce POPFK (005/09/11).

1.2.5 Měsíční monitoring perlorodek na trvalé ploše
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

Na trvalé kontrolní ploše v bočním ramenu řeky Blanice bude dále pravidelným sčítáním 
v měsíčních intervalech od května do října (každých prvních 5 dní v měsíci) sledován výskyt 
subadultních jedinců. Ke sledování měsíční dynamiky perlorodek na vymezené ploše bude 
použita kovová síť o rozměrech 150 x 200 centimetrů s dvanácti čtverci o rozměrech 50 x 50 
centimetrů. Vyhodnocováno bude celkem 24 čtverců (2 x 12). V rámci hodnocení bude 
prováděno samostatné vyhodnocování adultní a subadultní populace.

Vyhodnocení:
V rámci opatření bylo prováděno pravidelné sčítání jedinců perlorodky říční viditelných na 
povrchu dna na vyznačených plochách kolonie v bočním rameni Blanice (TKP BL1) od 
dubna do října 2011. Počty pozorovaných adultních a subadultních jedinců vykazovaly 
sezónní dynamiku (viz graf 5). Dlouhodobé srovnání vývoje početnosti TKP BL 1 shrnuje 
předchozí text (opatření 1.2.4)
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo financováno z akce POPFK (005/09/11).
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Graf 6. Sezónní variabilita početnosti na TKP 1 (odchovna Blanice) v roce 2011 (data depon. in AOPK ČR).

Monitoring TKP1 (síť A,B): IV-IX 2011
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Komentář: Během monitoringu jsou sčítáni adultní a subadultní jedinci viditelní na povrchu dna, změna mezi 
jednotlivými měřeními je udávána v % (relativní pokles / přírůstek v celkové početnosti sítě). 

1.2.6 Záchytné žlaby
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

Perlorodky z odchovných systémů a bočního ramene na Blanici přirozeně driftují do hlavního 
toku. V roce 2010 tak byly do ústí SORPu a bočního ramene instalovány záchytné žlaby, 
jejichž úkolem je tyto jedince zachytávat. V rámci tohoto opatření budou instalované žlaby 
během roku pravidelně kontrolovány, čištěny od nežádoucích nečistot a případní zachycení 
jedinci zaznamenáni a individuálně značeni. Na konci roku pak bude v rámci závěrečné
zprávy z monitoringu vyhodnocena účinnost těchto zařízení. Pokud se žlaby osvědčí, budou 
instalovány také na zbývající prvky (ZORP a LORP).

Vyhodnocení:
Opatření se během realizace neosvědčilo z důvodu problematické údržby, nebude v roce 
následujícím realizováno a záchranné žlaby dosud umístěné v tocích budou odstraněny.
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo financováno z akce POPFK (005/09/11).

1.3 Ostatní opatření

1.3.1 Polopřirozený odchov perlorodek
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

Odchovný cyklus 2011/2012
Odchovy perlorodek jsou prováděny za účelem získání juvenilních jedinců, kterých je 
následně využito pro potřeby bioindikací. Vlastní odchovný cyklus začíná v průběhu července 



10

až srpna shromážděním nejméně 50 kvalitních samčích a samičích jedinců perlorodky říční 
do kolonií v přírodním prostředí. Následovat bude intenzivní sledování doby oplodnění a 
následného vývoje zárodků od oplodněných vajíček po glochidie (invazní larvy). 
Bezprostředně před jejich vyvržením samičkami do volné vody, tedy v závěrečné fázi vývoje 
glochidií, budou samičky umístěny do nádržek s teplotně stabilizovanou vodou, kde pomocí 
mírného oteplení vody dojde k intenzivnímu vyvrhování glochidií. Následovat bude teplotně 
řízená metamorfóza glochidií, která trvá přibližně 3 měsíce. Podle vitality glochidií budou 
vstupní počty doplňovány tak, aby ve výstupu bylo získáno pro jeden odchovný cyklus nejméně 
5 000 juvenilních stadií perlorodek s počáteční velikostí 0,2 – 0,4 mm. Průběh metamorfózy 
bude pravidelně sledován, nádrže pro řízení metamorfózy glochidií budou denně čištěny.
Ke konci první růstové periody, kdy největším jedincům doroste schránka 1mm budou 
perlorodky přetříděny a podle velikosti uloženy v klíckách s postupným navykáním na nové 
prostředí. Dále bude navazovat klíckový odchov v přirozeném prostředí toku. Pravidelná 
měsíční kontrola juvenilních perlorodek od května do října 2011 (5 měsíců) bude prováděna 
pomocí mikroskopu.V zimním období 2011, kdy je omezen rozvoj parazitujících organizmů 
bude prováděna vizuální kontrola odchovných klícek jednou měsíčně.

Vyhodnocení:
Řízená invadace pstruhů glochidiemi perlorodky říční byla zahájena koncem srpna 2011. 
Teplotně řízená metamorfóza byla ukončena začátkem listopadu a získaní juvenilní jedinci 
byli převedeni do polopřirozeného chovu. Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny 
dle plánu RP 2011. Zhotovitel: Bohumil Dort

Tab. 3: Inventární seznam chovaných perlorodek v odchovných klíckách a dózách k 27.10.2011 (data depon. in. 
AOPK ČR)

perlorodky vstupují do růst. periody: odchov z roku počet 

XIV 1998 6

XII 2000 6

VIII 2004 8

IV 2008/2009 4

III 2009/2010 570

III jaro 2010 1470

II 2010/2011 4850

II jaro 2011 1900

.
Opatření bylo financování zajištěno z akce POPFK (011/09/11, práce jsou hrazeny do konce 
března 2012).

1.3.2 Bioindikace a péče o bioindikační klícky a destičky
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

V období od 1. 6. do 31. 8. 2011 budou na vybraných profilech umístěny průtočné destičky 
s juvenilními perlorodkami. V případě takovýchto dlouhodobých bioindikačních testů bude 
sledována kvalita managementu ZORP, SORP, na odchovném rameni Blanice a Sněžném 
potoce, případně dalších opatření v povodí. Bioindikační destičky budou pravidelně 
kontrolovány a udržovány. Bude sledován zdravotní stav jedinců, přírůstky schránek, délka 
ligamentu a jeho narušení. U krátkodobých bioindikací pak půjde zejména o vyhodnocení 
kvality biotopu z hlediska poskytování detritu vhodného pro nejmladší věková stádia 
(vstupující do II. růstové periody). Data získaná v rámci bioindikací budou systematicky 
zpracována v závěrečné zprávě pro AOPK ČR Praha.
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Vyhodnocení:
Krátkodobý bioindikační test úživnosti detritu za optimální teploty (tzv. bioindikace ex-situ) 
byl proveden dle standardní metodiky. K testování byl odebrán detrit z lokalit Čapí mokřiny I 
a II. Obě stanoviště byly vyhodnoceny jako nedostatečně úživné pro juvenilní stádia 
perlorodky říční. Přímý bioindikační test biotopu perlorodky říční byl proveden dle standardní 
metodiky na 15 profilech povodí Blanice a Zlatého potoka. Data budou v prvním pololetí 
2012 komplexně statisticky vyhodnocena, včetně zohlednění dalších faktorů a porovnání 
s povodím Teplé Vltavy. 
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: Bohumil Dort.
Opatření bylo finančně zajištěno z akce POPFK (011/09/11).

1.3.3 Záchranný transfer perlorodek u Tetřívčího potoka 
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

Na řece Blanici cca 150 říčních metrů nad ústím Tetřívčího potoka došlo během zimy 
2010/2011 k protržení části původního koryta do starého bočního koryta, které zde bylo 
v minulosti uměle vybudováno. V současné době se proudnice v místě protržení dělí ve dví. 
Část vody protéká původním korytem Blanice a část nově starým bočním prvkem, kde se asi 
po dalších 300 říčních metrech vlévá zpět do původního koryta Blanice. Vzhledem k situaci 
v místě existuje reálná obava z úplného odstavení 150 m úseku nad vtokem Tetřívčího potoka, 
kde se dle výsledků poslední inventarizace nachází část populace blanických perlorodek. 
Opatření v návaznosti na kontrolní dny v povodí zabezpečí v případě potřeby transfer
perlorodek pod problematické místo.

Vyhodnocení:
Realizace opatření nebyla provedena. Změny v toku Tetřívčího potoka umožnily zlepšení 
podmínek pro ohroženou kolonii, záchranný transfer nebylo tedy nutné organizovat. 
V případě dalšího ohrožení kolonie bude přistoupeno k ručnímu rozebrání zátarasů a 
případnému transferu nalezených perlorodek. 

2. Povodí Lužního potoka a Bystřiny

2.1 Péče o biotop

2.1.1 Celoroční péče o odchovný a reprodukční prvek na Lužním potoce (LORP)
(zodpovídá AOPK ČR SCHKO Slavkovský les a KS Karlovy Vary)

Bude prováděna pravidelná kontrola a údržba nátokového objektu do ORP s refugiem 
populace perlorodky říční. Dále budou prováděny kontroly po každém vyšším průtoku, kdy 
budou odstraňovány štěrkopískové nánosy společně s naplaveným dřívím. Při odstraňování 
štěrkopískových nánosů bude postupováno velmi obezřetně vzhledem k faktu, že mohou 
společně s hrubšími splaveninami obsahovat i splavené mlže z vyšších partií řeky. Frekvence 
kontrol bude zvýšena v době extrémně nízkých průtoků.
Dále bude součástí péče o ORP zabezpečení potravních stružek proti prosakování, úprava 
břehů a udržování jejich optimální šíře. Dle potřeby bude likvidován zárost stružek nežádoucí 
vegetací. 
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Pravidelně bude prováděna kontrola průtočnosti stružek, případně její regulace. Dle potřeby 
bude pomocí stavidla na Lužním potoce a dřevěného hradítka v potravní stružce regulován 
průtok v ORP.
V zimním období bude prováděna kontrola zejména s ohledem na hrozící tvorbu 
vnitrovodního ledu.

Vyhodnocení:
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: Občanské 
sdružení Ametyst. Opatření bylo finančně hrazeno z akce POPFK (002/41/11).

2.1.2 Kosení a kompostování na vybraných plochách – speciální luční management 
(zodpovídá AOPK ČR CHKO S. Les a KS K. Vary)

Kosení (vždy dvě seče)
- plocha odchovného a reprodukčního prvku LORP
- potravní stružka Za Pastvinami 
- potravní stružka Pod Pásem 
- stružka Nad Pásem 

Speciální kompostování
V rámci tohoto opatření bude prováděno kompostování, rozložení zkompostované hmoty po 
vybrané ploše, přehazování kompostů na kompostovištích, provlhčování, prosypávání zelené 
hmoty vápencem.

Vyhodnocení:
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP a příslušných metodik. 
Zhotovitel: Občanské sdružení Ametyst. Opatření bylo finančně hrazeno z akce POPFK 
(002/41/11 - změna struktury financování oproti původnímu plánu RP 2011).

2.1.3 Luční managementy v PR Bystřina 
(zodpovídá AOPK ČR CHKO S. Les a KS K. Vary)

Předmětem záměru jsou managementová opatření, která jsou v souladu se schváleným a 
platným plánem péče pro PR Bystřina na roky 2010 – 2019:

- mozaikové kosení lučních biotopů a odstranění travní biomasy z funkční plochy (10 
dílčích)

(zodpovídá  KÚ Karlovarského Kraje)
Předmětem záměru jsou managementová opatření, která jsou v souladu se schváleným a 
platným plánem péče pro PR Bystřina na roky 2010 – 2019:

- seč travního porostu podél potravní stružky na loučce u náhonu
- seč travního porostu na 2 funkčních plochách
- posečená hmota bude deponována na kompostovišti, kompostovaná hmota z minulých 

let bude ručně přeházena.
- jednorázové plošné posekání porostu chrastice rákosovité podél toku Bystřina 

Posečení bude poprvé provedeno v měsících květen až červen podruhé v měsících 
červenec až srpen 2011.

Vyhodnocení:
Rozsah prací byl proveden dle realizačního plánu pro rok 2011. 
Financování bylo zajištěno akcí MaS (3 dílčí smlouvy).
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Josef Dočkal 
(financováno z prostředků KÚ Karlovarského kraje).
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2.1.4 Péče o PR Bystřina 
(zodpovídá  KÚ Karlovarského Kraje)

V rámci opatření jsou plánovány pro rok 2011 následující zásahy:
- oprava a zpevnění narušeného náhonu k potravní stružce na Bystřině dřevěnými kůly 

a kameny
- oprava a zpevnění meandrů Bystřiny vypletenými kůly, kameny, zeminou popř. 

výsadbou stromů
- odstranění polámaných, narušených (i vývraty) stromů podél Bystřiny - v celé délce 

toku (v případě nutnosti odstranění náletových stromů do průměru 15 cm podél toku a 
v blízkém okolí toku Bystřiny)

Vyhodnocení:
Samotná realizace opatření byla provedena nad původní rámec plánovaných prací. Oproti 
náplni realizačního plánu pro rok 2011 bylo provedeno: vyčištění a prohloubení koryta
porušeného náhonu k potravní stružce, zprovoznění a vybudování rozdělovacího zařízení na 
Brodivém potoce a na náhonu; odstranění 10 kusů (9 smrků a jedna borovice) polámaných a 
narušených stromů do obvodu 80 cm (včetně vývratů) u patníku 15/2 na žádost německých 
kolegů (ochrana hnízdišť hnědáska chrastavcového), dřevní hmota byla odstraněna z plochy 
zásahu). Mezi hraničními patníky 13/6 a 13/5 byl odstraněn nálet smrku.
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Josef 
Dočkal. Financováno z prostředků KÚ Karlovarského kraje.

2.2 Monitoring

2.2.1 Obsluha a zpracování dat z automatických teplotních čidel
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

Teplotní čidla budou umístěna do Lužního potoka, Bystřiny a Rokytnice. Čidla budou 
pravidelně kontrolována a data z nich ukládána a zpracovávána formou měsíční teplotní 
sumy, teplotní křivky a celkové sumy teplot za sledované období. Výsledky budou 
vyhodnoceny a zpracovány do závěrečné zprávy a odevzdány AOPK ČR. Na profilu Lužní 
potok – ústí do Rokytnice budou data získána od německých partnerů. 

Tab 4. Profily automatických teplotních čidel

kód lokalita

1 By Bystřina 13/7

2 nefunkční Lužní potok – ústí do Rokytnice

3 LP Šance Lužní potok – profil Šance

4 Rok 2 Rokytnice

Vyhodnocení:
Měření průměrné denní teploty bylo prováděno od začátku dubna do konce srpna. 
V Rokytnici (profil Rok 2) byla na všech sledovaných lokalitách překročena teplotní hranice, 
nutná k dokončení vývoje glochidií druhu, již během května. Nejstudenějším tokem byl Lužní 
potok (profil LP šance). Teplotní hranice, nutná k dokončení vývoje glochidií druhu
(15,5°C), byla na Bystřině (profil By) dosažena během srpna. Přes opakované pokusy o 
výměnu dat se nepodařilo získat data z monitoringu vod na německé straně.
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo financováno z akce POPFK (005/09/11).
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Graf 6. Průběh teplot v povodí Rokytnice v roce 2011 (data depon. in AOPK ČR); červená linie odpovídá limitu 

15,5°C.

2.2.2 Sledování aktuálního stavu povodí telemetrickými stanicemi
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

Jedná se o datový webhosting z telemetrické stanice firmy Fiedler-Mágr s automatickým 
záznamem konduktivity, teploty vody a výšky hladiny toku na lokalitě Lužní potok – LORP. 
Data z telemetrické stanice jsou členům realizačního týmu záchranného programu 
zpřístupněna přes webový portál. Zároveň při překročení limitních hodnot konduktivity a 
výšky hladiny vody pošle stanice varovnou SMS koordinátorovi záchranného programu a 
vybraným členům realizačního týmu.

Vyhodnocení:
Z technických důvodů byl provoz telemetrické stanice v roce 2011 pozastaven. Obnovení její 
činnosti nastalo v prosinci 2011, od ledna 2012 je znovu plně funkční.
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo financováno z provozních prostředků sekce dokumentace přírody a 
krajiny AOPK, které pokryly pouze technické náklady na provoz stanic (datahosting všech 
stanic na lokalitách realizace ZP v jihočeském a západočeském kraji). 

2.2.3 Vyhodnocování trvalé kontrolní plochy na Lužním potoce
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

Sledování změn početnosti v trvalé kontrolní ploše slouží k zjišťování úmrtnosti v rámci 
hodnocených ploch během vegetačního a mimovegetačního období. 
Sčítání perlorodek probíhá dvakrát ročně, v květnu a listopadu. V roce 2011 bude sčítána 
početnost na trvalé kontrolní ploše TKP LP 1 (kolonie v hlavním toku Lužního potoka).
Ke sledování dynamiky perlorodek na vymezené ploše bude použita kovová síť o rozměrech 
150 x 200 centimetrů s dvanácti čtverci o rozměrech 50 x 50 centimetrů. Vyhodnocováno 
bude celkem 24 čtverců (2 x 12) pro kolonii. Sčítání perlorodek probíhá dvakrát ročně, 
v květnu a listopadu.

Vyhodnocení:
Tab 5. Výsledky monitoringu populace druhu na trvalé kontrolní ploše (TKP). Početnost (počet jedinců) a hustota
(počet jedinců na 1m

2
) zjištěná v rámci jednotlivých sítí (data depon. in AOPK ČR)

květen 2011 listopad 2011
početnost hustota početnost hustota

TKP LP-1 112 37 ex./ 1m
2

74 25 ex. / 1m
2
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Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo financováno z akce POPFK (005/09/11).

Graf 7. Vývoj početnosti na TKP v letech 2006 – 2011 (data depon. in AOPK ČR)

2.2.4 Inventarizace populace perlorodky říční
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

V rámci tohoto opatření proběhne podrobná inventarizace: Rokytnice od soutoku s Lužním 
potokem po silnici Hranice – Pastviny; Lužního potoka v úseku ústí do Rokytnice – LORP; 
odchovného a reprodukčního prvku LORP. Práce budou provedeny v jarních nebo letních 
měsících, kdy jsou podmínky pro inventarizace perlorodek optimální (nízký průtok, nízký 
zákal vody a dobré světelné podmínky). K inventarizaci bude použito standardního vybavení 
pro inventarizaci mlžů, dle potřeby to bude plošný zklidňovač hladiny s pracovní skleněnou 
plochou 30 x 30 centimetrů, a trubkový moluskoskop o délce 1m a průměru 11 cm s lupou se 
zvětšením od 1,5 do 4. 

Vyhodnocení:
V rámci inventarizace bylo standardními metodami prověřeno 7 úseků toku Lužního potoka. 
Trend ve vývoji početnosti populace perlorodky říční je stoupající (2006-2011). Zjištěná 
velikost populace v roce 2011 činila 1678 jedinců viditelných na povrchu dna (bez rozlišení 
stádia vývoje) / 4km toku. Pro další rok je doporučeno provést inventarizaci horního úseku 
Lužního potoka nad LORPem a provést inventarizace toku u Hüshermühle.
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo financováno z akce POPFK (005/09/11).

2.3 Ostatní opatření

2.3.1 Bioindikace a péče o bioindikační klícky a destičky
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

V odchovném a reprodukčním prvku Lužního potoka (LORP) jsou v průtočné klícce umístěny 
subadultní perlorodky určené k bioindikaci kvality managementu na LORPu. Tato klícka bude 
pravidelně kontrolována a udržována. Bude sledován zdravotní stav, přírůstky schránek, dále 
délka ligamentu a narušení schránek a ligamentu juvenilních jedinců uložených v klícce.
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Vyhodnocení:
Získaná data o růstu juvenilních perlorodek v bioindikační klícce doplnila dlouhodobě 
datovou řadu zpracovávanou od roku 2006 (šířka a tloušťka schránky, délka ligamentu a jeho 
korodované části), která v rámci dalšího postupu hodnocení kvality biotopu LORPu bude 
podrobněji vyhodnocena.
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo finančně zajištěno z akce POPFK (005/09/11).

3. Povodí Teplé Vltavy (zodpovídá Správa NP Šumava)

3.2 Monitoring

3.2.1 Sledování aktuálního stavu povodí telemetrickými stanicemi
Pravidelná údržba a zálohování dat z telemetrické stanice s automatickým záznamem 
konduktivity, teploty a výšky hladiny toku na lokalitě Teplá Vltava, profil Soumarský most. 

Vyhodnocení:
V povodí Teplé Vltavy byla dosažena hranice nutná k dokončení vývoje glochidií druhu (tj. 
vrchol teplotní křivky denních průměrů 15,5°C po souvislou dobu deseti dní) během 
července.
Provoz zařízení byl financován z prostředků Správy NP Šumava.
Zařízení bylo po celý rok 2011 v provozu a průběžná informace byla zobrazována na 
webových stránkách NP a CHKO Šumava. Data jsou zálohována společně s daty z dalších 
automatických meteorologických a hydrologických stanic. 

Graf 8 a 9. Průběh teplot a srážek na Teplé Vltavě v roce 2011; černá linie odpovídá limitu 15,5°C (data depon. in 

NP a CHKO Šumava )

Porovnání denního průběhu teploty vody Teplé Vltavy 381 ř.km spolu s množstvím 

srážek v období od 1.6 do 31.8.2011
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Porovnání denního průběhu teploty vody Vltavy - Pěkná 372.5 ř.km spolu s množstvím 

srážek v období od 1.6 do 31.8.2011
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3.2.2 Inventarizace vybraných úseků Teplé Vltavy
V letech 2008–2009 byly provedeny dílčí inventarizace vybraných úseků Teplé Vltavy. 
Výsledky potvrdily přítomnost několika jedinců pocházejících s největší pravděpodobností 
z odchovů prováděných v druhé pol. 90. let minulého století.

Vyhodnocení:
V rámci inventarizace v roce 2011 bylo nalezeno 312 jedinců (z toho 14 subadultních) na 
1370 m toku (tento úsek přímo navazuje na části toku inventarizované v roce 2009). 
Práce dle realizačního projektu provedl Bohumil Dort. Opatření bylo financováno
z prostředků NP Šumava. Závěrečná zpráva za rok 2011 byla poskytnuta oddělení druhové 
ochrany AOPK ČR.

3.3 Ostatní opatření

3.3.1 Sledování stavu submerzní vegetace
Submerzní vegetace je na Teplé Vltavě hlavním zdrojem potravy pro populaci perlorodky 
říční. Změny v její početnosti a druhové skladbě proto mohou výrazně ovlivnit kvalitativní 
složení detritu jakožto potravy perlorodek. Proto bude i v roce 2011 probíhat monitoring 
vlivu splouvání v maximu vodácké sezóny na společenstva vodních makrofyt, pravidelné 
vyhodnocování trvalých ploch se signálními porosty makrofyt a další navazující práce. 

Vyhodnocení:
Práce byly v rámci tohoto opatření rozděleny do následujících bloků: sledování změn 
pokryvnosti makrofyt v příčných transektech; detailní sledování transektu u Dobré; měření 
počtu úlomků v době vrcholu vodácké sezóny (sběr dat zajistí NP); 12-ti denní kontrolní 
měření počtu úlomků (sběr dat zajistí NP). Výsledné analýzy se staly podkladem pro 
vytvoření matematického modelu v praxi poskytujícího podklady k regulaci rekreačního 
využití Teplé Vltavy.
V roce 2011 se snížila zátěž řeky (projelo 3600 lodí), celková pokryvnost makrofyt v celém 
sledovaném úseku se zvýšila (trend závislosti pokryvnosti na roce pozorování byl na rozdíl od 
předchozích let vyhodnocen jako signifikantní, podobně jako rozdíl mezi pokryvností před a 
po zavedení regulace vázanou na výšku hladiny i hodinové počty lodí).
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Práce dle realizačního projektu provedli pracovníci VÚV TGM, v.v.i., opatření bylo finančně 
zajištěno z prostředků NP Šumava. Závěrečná zpráva za rok 2011 byla poskytnuta oddělení 
druhové ochrany AOPK ČR.

3.3.2 Bioindikace včetně odchovů jedinců I. růstové periody pro její potřeby
Bioindikace in-situ: Na lokalitáchVltava - nad protrženým meandrem a Vltava – most Pěkná
budou do toku na zabezpečené místo uloženy juvenilní perlorodky určené k přímé bioindikaci
biotopů. Pro uložení juvenilních stádií 1. – 3. růstové periody budou použity perforované
destičky (metoda Dr. Buddensieka) - na každé lokalitě vždy 3 destičky s jedinci v I., II. a III.
věkové kategorii. Tyto destičky budou pravidelně kontrolovány a udržovány. Bude sledována
fitness jedinců, přírůstky schránek, měřena délka ligamentu a jeho narušené části. Tímto
způsobem lze dlouhodobě monitorovat přirozené podmínky biotopu nebo změny v důsledku
prováděné ochranářské péče i dlouhodobé změny v důsledku speciální revitalizace
narušených funkcí oligotrofních povodí.
Bioiondikace ex-situ: Pro stanovení úživnosti samotného detritu v povodí Teplé Vltavy bude 
užito krátkodobých 20ti denních bioindikačních testů, které jsou prováděny za optimálních 
teplotních podmínek (18 – 19 °C) a to na detritu z lokalit: ústí Žlebského potoka do Vltavy, 
ústí Jedlového potoka do Vltavy, z Teplé Vltavy z okolí submerzního zárostu nad protrženým 
meandrem, z Teplé Vltavy z okolí submerzního zárostu v okolí mostu u Pěkné.

Vyhodnocení:
Bioindikační testy in-situ: výše popsanou metodikou byla získána data 2 profilů. Pro testy 
bylo využito juvenilů v 1. – 3. růstové periodě.
V roce 2011 byl průměrný počet dní s teplotou vody nad 13,14 a 15°C vyšší než 
v předchozích dvou letech. Zároveň průměrný přírůstek schránek byl vyhodnocen jako vyšší 
oproti výsledkům z minulých let. Primární statistické zpracování dat proběhlo dvěma různými 
způsoby (A*: pro zpracování byly použity průměrné hodnoty relativního přírůstku přeživších 
jedinců v destičce, B**: byly zprůměrovány relativní přírůstky prvních tří nejlépe 
přirůstajících jedinců v destičce). Přírůstky dosažené během bioindikací in-situ byly v roce 
2011 lepší než v minulých letech. Dle srovnání průběhu teplotní křivky toku a výsledků in-
situ testů úživnosti lze usuzovat na korelaci růstu juvenilních perlorodek s teplotou vody. Data 
budou v prvním pololetí 2012 komplexně statisticky vyhodnocena, včetně zohlednění dalších 
faktorů a porovnání s povodím Blanice. 
Výsledky testů jsou nejednoznačné a je potřebné je ověřit v dalších letech na větším souboru 
dat. Práce dle realizačního projektu provedl Bohumil Dort, opatření bylo finančně zajištěno 
z prostředků NP. Závěrečná zpráva za rok 2011 byla poskytnuta oddělení druhové ochrany 
AOPK ČR.

Tab. 6. Výsledky bioindikací in-situ v profilu XVII (Teplá Vltava nad Volarským potokem) v roce 2011 (data depon. 
in NP a CHKO Šumava)

růstová perioda relativní růst (metoda A)* relativní růst (metoda B)** optimum
0+ (1. perioda) 205% 232% 250%
1+ (2. perioda) 183% 192% 250 – 280 %
2+ (3. perioda) 157% 186% 193 %

Bioindikační testy ex-situ:
Užití krátkodobého bioindikačního testu za optimálních teplotních podmínek je na hlavních 
tocích spíše jen orientační a slouží zejména pro ověření toxicity před uložením bioindikačních 
klícek. Jeho důležitost spočívá při posuzování úživnosti detritu pramenišť a chladných 
přítoků.
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Tab. 7. Shrnutí výsledků ex-situ bioindikačních testů na Teplé Vltavě v roce 2011 detrit odebraný v červenci 2011
(data depon. in. NP a CHKO Šumava)

prameniště hodnocení
Teplá Vltava nad Volarským potokem středně úživné
Vltava Pěkná podpůměrně úživné
Jedlový potok téměř neúživné
Žlebský potok téměř neúživné

3.3.3 Polopřirozený odchov – řízená metamorfóza glochidií do doby uvolnění
Snahou polopřirozeného odchovu je vychovat mladé vltavské perlorodky pro pozdější využití 
při bioindikaci úživnosti detritu a kvality prostředí a zároveň i posílení populace na Teplé 
Vltavě. V rámci opatření budou uměle invadováni pstruzi z líhně Borová Lada. Ryby budou 
ponechány přes zimu ve vhodném zimovišti. Část ryb bude pro potřeby teplotně řízené 
metamorfózy v podzimních měsících držena v prostředí s vyšší teplotou vody. Ta by měla trvat 
cca 60 dní. V případě úspěšného vypadávání mladých perlorodek bude následovat péče o 
juvenilní stadia. 

Vyhodnocení:
V roce 2011 byly pro potřeby Teplé Vltavy založeny/spravovány celkem dva odchovy: 

- „blanický“ (založen 2011, glochidie původem z kolonie na Blanici)
- „vltavský“ (založen 2010, glochidie původem z kolonie na Teplé Vltavě; využití 

nejmladších vývojových stádií pro testy úživnosti a přežívání)
Při výběru mateřských kolonií určených k odběru glochidií bylo přihlédnuto ke genetické 
struktuře současné populace, která zahrnuje jedince malšského i blanického genotypu (viz 
graf 11).
V roce 2011 nebylo detekováno uvolňování glochidií z kolonie na Teplé Vltavě, z toho
důvodu nebyl realizován odběr glochidií ani invadace pstrhů z líhně Borová Lada.
Práce dle realizačního projektu provedl Bohumil Dort, opatření bylo finančně zajištěno 
z prostředků Správy NP Šumava částkou. Závěrečná zpráva za rok 2011 byla poskytnuta 
oddělení druhové ochrany AOPK ČR.

3.3.4 Podpora hostitelského organismu larválních stádií perlorodky říční, jednání 
s rybářskými organizacemi
V rámci tohoto opatření byly plánovány aktivity zaměřené na podporu populace pstruha 
obecného f. potoční: další jednání s ČRS o zakotvení dohod z roku 2010 do rybářského řádu, 
spolupráce s místními organizacemi MO ČRS o odběru pstružího plůdku a jeho použití pro 
zarybňování vltavských revírů; posílení populace pstruha potočního ve Žlebském potoce 
(5000 ks plůdku). 

Vyhodnocení:
Jednání s rybářskými organizacemi o další spolupráci v roce 2011 proběhlo a bude 
pokračovat i v letech následujících. Opatření bylo realizováno v  režii Správy NP Šumava.

3.3.5 Pokračování v přípravách revitalizace přítoků Teplé Vltavy
V rámci tohoto opatření budou probíhat přípravy revitalizací vybraných toků v povodí Teplé 
Vltavy: Žlebský potok – příprava zadávací dokumentace pro projekt revitalizace; Jedlový 
potok – úprava stávajícího revitalizačního projektu. Opatření bude realizováno v režii Správy 
NP Šumava.

Vyhodnocení:
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Obě plánovaná opatření - projekty pro stavební povolení na Jedlový a Žlebský potok - byla 
provedena a finančně zajištěna z prostředků Správy. V příštím roce se předpokládá získání  
stavebního povolení a podání žádosti a financování v projektu OPŽP.

3.3.6 Projekt OP ŽP
V roce 2011 Správa NP Šumava připraví projektový záměr a jeho podání do OP ŽP, prioritní 
osa 6, oblast podpory 6.2. Projekt pod názvem Aktivní ochrana perlorodky říční ve Vltavském 
luhu (2012-2015) bude řešit aktivity v oblasti monitoringu perlorodky v Teplé Vltavě, 
odchovů juvenilních jedinců za účelem bioindikací a posílení stávající populace, a dále 
aktivity v oblasti výzkumu biotopu a ekologických vztahů v prostředí. Opatření bude 
realizováno v režii Správy NP Šumava.

Vyhodnocení:
Předkládaný projekt byl akceptován (finanční podpora nebyla během ledna 2012 přislíbena), 
jeho samotná realizace se v případě schválení předpokládá v průběhu roku 2012-2015.

3.3.7 Studie genetické struktury populace perlorodky říční na Teplé Vltavě
(Odpovídá AOPK ČR Praha)
Jedná se o dokončení genetické studie z roku 2010, ve které probíhaly analýzy vzorků 
perlorodek z jednotlivých lokalit v ČR s cílem určit míru inbreedingu, identifikovat hlavní 
bariéry toku genů, odhalit nevhodné imigranty (pokud k těmto reintrodukcím v historii došlo) 
a naopak zjistit populace vhodné pro umělou reprodukci a stanovit celkovou genetickou 
diverzitu a efektivní velikosti českých populací perlorodky říční.

Vyhodnocení:
Z toku Teplé Vltavy byly odebrány vzorky hemolymfy 15 jedinců perlorodky říční. U těchto 
vzorků byl proveden screening 12 neutrálních genetických znaků (mikrosatelity). Populace 
perlorodky říční vyskytující se na Teplé Vltavě je z genetického hlediska směsicí jedinců 
genotypů odpovídajících jihočeským populacím perlorodek (blanický a malšský genotoyp –
viz graf 11).
Na základě současných dat není možné rozpoznat, jaký genotyp je na Teplé Vltavě původní. 
V budoucnu je doporučeno otestovat větší množství subadultních jedinců. Toto opatření 
umožní vyřešit otázku, který z genotypů umožňuje mladým perlorodkám přežití 
v podmínkách Teplé Vltavy. 
Práce provedl Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. (odběr vzorku, laboratorní práce, 
vyhodnocení) ve spolupráci s Ing. O. Spisarem (terénní práce). Opatření (3.3.7 a 4.3.1) byla 
hrazena z akce POPFK (005/09/11 a 011/09/11).

4. Jankovský potok (zodpovídá AOPK ČR Praha)

4.2 Monitoring 

4.2.1 Obsluha a zpracování dat z automatických teplotních čidel
Čidlo bude umístěno na Jankovském potoce v lokalitě u odchovného žlabu „U studánky“ a 
bude pravidelně kontrolováno a data z něj ukládána a zpracovávána formou měsíční teplotní 
sumy, teplotní křivky a celkové sumy teplot za sledované období.
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Vyhodnocení:
Měření průměrné denní teploty bylo prováděno od začátku dubna do konce srpna. Jankovský 
potok v roce 2011 na měřeném úseku nedosahoval teplotní hranice, nutné k dokončení vývoje 
glochidií druhu. 

Graf 10. Průběh teplot v povodí Jankovského potoka v roce 2011; červená linie odpovídá hranici 15,5°C (data 

depon. in AOPK ČR)

Práce byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: Ing. Ondřej Spisar. Opatření bylo 
financováno z akce POPFK (005/09/11).

4.2.2 Inventarizace populace perlorodky říční
V rámci tohoto opatření bude probíhat podrobná inventarizace stávajících populací 
perlorodky říční na Jankovském a Kladinském potoce: Jankovský potok – od vtoku rybničního 
náhonu z Mladé Bříště po křížení se silnicí u obce Vyskytná; Kladinský potok – od soutoku 
s Jankovským potokem po Machkův mlýn. Jedná se o detailní průzkum adultní i subadultní 
složky společenstva s cílem vyhodnotit aktuální početní stav a věkovou strukturu. Práce budou 
prováděny v jarních a letních měsících, kdy jsou podmínky pro inventarizaci perlorodek
optimální (nízký průtok, nízký zákal vody a dobré světelné podmínky).
K inventarizaci bude použit plošný zklidňovač hladiny s pracovní skleněnou plochou 30 x 30 
centimetrů, a trubkový moluskoskop o délce 1m a průměru 11 cm s lupou se zvětšením od 1,5 
do 4. Po dokončení inventarizačních prací bude přistoupeno k vypuštění subadultních 
perlorodek dosud umístěných v odchovném žlabu na Jankovském potoce. Perlorodky budou 
před vypuštěním změřeny a individuálně označeny.

Vyhodnocení:
Inventarizace byla provedena dle standardní metodiky. V sledovaných úsecích Jankovského 
ani Kladinského potoka nebyli nalezeni žádní živí jedinci. Na Jankovském potoce byly 
nalezeny pouze úlomky lastur. Z důvodu obtížného procházení úseků s makrofytní vegetací je 
pro rok 2012 navrženo opakování inventarizace dotyčného úseku v jarních měsících.
Práce byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: Ing. Ondřej Spisar. Opatření bylo 
financováno z akce POPFK (005/09/11).
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4.3 Ostatní opatření

4.3.1 Studie genetické struktury populace na Jankovském potoce
Jedná se o dokončení genetické studie z roku 2010, ve které probíhaly analýzy vzorků 
perlorodek z jednotlivých lokalit v ČR s cílem určit míru inbreedingu, identifikovat hlavní 
bariéry toku genů, odhalit nevhodné imigranty (pokud k těmto reintrodukcím v historii došlo) 
a naopak zjistit populace vhodné pro umělou reprodukci a stanovit celkovou genetickou 
diverzitu a efektivní velikosti českých populací perlorodky říční.

Vyhodnocení:
V rámci tohoto opatření měl být v souběhu s inventarizací Jankovského a Kladinského potoka 
proveden sběr vzorků a následně jejich genetická analýza. Během inventarizace v roce 2011 
však nebyla adultní volná populace perlorodky říční na Jankovském potoce nalezena, vzorky 
pro genetickou studii nebyly odebrány a finanční prostředky nebyly proplaceny. Studie bude 
provedena v roce 2012 v případě, že budou nalezeni živí jedinci perlorodky říční 
(inventarizace je plánována na jarní měsíce, tj. mimo sezónu růstu makrofytní vodní 
vegetace).

5. Povodí Malše (zodpovídá KÚ Jihočeského kraje)

5.2 Monitoring

5.2.1 Kontrolní dny v povodí
V rámci opatření bylo provedeno v sezóně 2011 16 kontrolních dnů v povodí Malše: kontrola 
hospodaření v lesích a zemědělských plochách v povodí, měření základních parametrů 
chemismu vod na vybraných profilech (teplota, konduktivita, pH a zákal) s cílem doplnění 
dlouhodobé časové řady vypovídající o stavu povodí, případně identifikace havárií nebo 
zdrojů znečištění.

Vyhodnocení:
Během pravidelných pochůzek v terénu byla prováděna kontrola hospodaření v povodí, se 
zaměřením na lesnickou a zemědělskou činnost. V povodí potoka Felberbach bylo zjištěno 
nedovolené nakládání s odpadními vodami (vyvážení močky). Na stejném toku bylo v době 
vyšších vodních stavů zjištěno vyšší zakalení. V příštím roce je doporučeno pokračovat 
v pravidelném monitoringu stavu povodí. V povodí Kabelského potoka a okolí přítoku od 
Mráčka bylo zjištěno mulčování luk. Byla nalezena 2 prameniště s příznivou vegetační 
skladbou. Lesy ČR provedly vyčištění hlavního toku Malše a přítoků včetně vyčištění 
prameniště od těžebních zbytků. Byla provedena obnova cest a sanace težebních smyků. 
Vyjímečně bylo zaznamenáno nevhodné skládkování dřeva.
Práce provedl Ing. Ondřej Spisar, opatření bylo financováno z prostředků KÚ Jihočeského 
kraje. Závěrečná zpráva za rok 2011 byla poskytnuta oddělení druhové ochrany AOPK ČR.

5.2.2 Obsluha a zpracování dat z automatických teplotních čidel



23

Čidla jsou umístěna na 6 lokalitách v podélném profilu Malše a na 2 lokalitách v povodí 
(lokalita Kabelský potok a lokalita „Mráček“), získaná data jsou zpracována formou měsíční 
teplotní sumy, teplotní křivky a celkové sumy teplot za sledované období.

Tab 8: Profily automatických teplotních čidel

kód lokalita

1 Mal p. Hran Malše na vtoku do ČR

2 Mal n. Kab Malše na soutokem s Kabelským potokem

3 Mal z. kaň Malše na začátku kaňonu Dolního Přibrání

4 Mal k .kaň Malše na konci kaňonu Dolního Přibrání

5 Mal Cet Malše u Cetvin

6 Mal n. D.V. Malše nad Dolním Dvořištěm

7 Hraniční potok

8 Kabelský potok

9 přítok od rybníku Mráček

10 rezerva Kabelský potok střed

Vyhodnocení:
Bylo provedeno sledování teplotní dynamiky hlavního toku a významných přítoků (graf 10
zobrazuje 6 nejvýznamnějších profilů). Do teplotního režimu toku Malše významným 
způsobem zasahuje Kabelský potok, který hlavní tok výrazně ochlazuje. Do budoucna je 
doporučeno navázat s rakouskou stranou bližší spolupráci získat komplexní přehled o 
teplotních poměrech celé přeshraniční CU (conservation unit).

Graf 11. Průběh teplot v povodí Malše v roce 201; červená linie odpovídá hranici 15,5°C (data depon. in Krajský 

úřad Jihočeského kraje)

Práce provedl ing. Ondřej Spisar, opatření bylo financováno z prostředků KÚ Jihočeského 
kraje. Závěrečná zpráva za rok 2011 byla poskytnuta oddělení druhové ochrany AOPK ČR.

5.2.3 Inventarizace Malše a jejich přítoků
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Inventarizace perlorodky bude obsahovat základní informace o stavu populace na lokalitě, 
popis úseků s perlorodkami, jejich rozložení v toku, základní chemie během inventarizace, 
informaci o věkovém složení populace.

Vyhodnocení:
V rámci inventarizace historických lokalit a potenciálních míst výskytu byla v roce 2011 
provedena inventarizace toků v povodí Malše –  Dluhošťského a Svinenského potoka.
Průzkum byl proveden dle standardní metodiky, v místech nejpravděpodobnějšího výskytu 
původních kolonií, přítomnost populace perlorodky říční nebyla potvrzena. 
Práce v rámci uvedeného opatření byly provedeny dle plánu RP. Zhotovitel: Ing. Ondřej 
Spisar. Opatření bylo financováno z akce POPFK (005/09/11).
Zbytek povodí Malše by měl být inventarizován v průběhu roku 2011 a 2012. Práce budou 
hrazeny z projektu Jihočeského kraje (OP ŽP, oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o 
území soustavy NATURA 2000). Výsledky budou předány objednateli až po dokončení 
celého projektu (tj. na konci roku 2012).

5.3 Ostatní opatření

5.3.1 Bioindikace juvenilními perlorodkami
V rámci opatření bude za pomocí bioindikací juvenilními perlorodkami vyhodnocena úživnost 
biotopů v povodí Malše.

Vyhodnocení:
Krátkodobé bioindikace (ex-situ, 8 odběrných míst detritu): odběr vzorků detritu byl proveden 
na těchto lokalitách: prameniště Ka7, Ka96, Ka 84, Ka50, Ka58, Ka224 v povodí Kabelského 
potoka; prameniště Hr38 v povodí Hranického potoka; prameniště Ro33 v povodí 
Rozvětveného potoka; ústí Hranického potoka; ústí Kabelského a ústí potoka od rybníku 
Mráček). Během krátkodobé bioindikace ex situ úživnosti detritu jsou při konstantní teplotě
umístěna vitální stádia perlorodky říční do nádobek se vzorkem detritu a vody z hodnocené 
lokality. Hodnocení je ukončeno po 20 dnech měřením přírůstku délky schránek a úmrtnosti 
jedinců. Testovaná prameniště vyšla v testech v roce 2008 jako toxická (úmrtnost více než 50 
% perlorodek v testu). Jejich toxicita se v roce 2011 nepotvrdila. Data budou v prvním 
pololetí 2012 komplexně statisticky vyhodnocena, včetně zohlednění dalších faktorů a 
porovnání s povodím Blanice. 

Tab 9. Vyhodnocení ex-situ bioindikačních testů pramenišť v povodí Malše v roce 2011 (data depon. in Krajský 
úřad Jihočeského kraje)

lokalita kategorie úživnosti přežití (%)
Kabelský nedostatečně úživné 100
Mráček téměř neúživné 100
Hraniční téměř neúživné 90

Ka7 téměř neúživné 100
Hr38 zcela neúživné 70
Ro33 téměř neúživné 100
Ka96 téměř neúživné 100
Ka84 téměř neúživné 80
Ka50 téměř neúživné 100
Ka58 zcela neúživné 60
Ka224 téměř neúživné 100
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Dlouhodobé bioindikace (in-situ, 2 profily): Malše I. – na začátku kaňonu (přítok od rybníka 
Mráček); Malše II. – nad Kabelským potokem. Pro hodnocení toku Malše byly použity 
perlorodky ve stáří jednoho roku, pocházející z odchovu pro povodí řeky Blanice. Pro test 
byla vybrána metoda bioindikační destičky, které byly umístěny přímo v profilu, perlorodky 
jsou individuálně změřeny před testem a po testu. Je tedy vyhodnocen individuální přírůstek, 
přírůstek v destičce a přežití perlorodek v destičce. Test probíhal po dobu 92 dní během letní
sezóny. Na obou stanovištích byl zjištěn nižší s relativní přírůstek než limitní hodnota 150% , 
obě stanoviště lze označit za nedostatečně úživné. 
Práce dle realizačního projektu provedl Ing. Ondřej Spisar ve spolupráci s Bohumilem
Dortem. Opatření bylo hrazeno z prostředků KÚ Jihočeského kraje. Závěrečná zpráva za rok 
2011 byla poskytnuta oddělení druhové ochrany AOPK ČR.

Tab 10: Vyhodnocení in-situ bioindikačních testů profilů Malše v roce 2011 (data depon. in Krajský úřad 
Jihočeského kraje)

lokalita rel. prům. přírůstek (%) přežití (%)
Malše I 140 93
Malše II 134 87

5.3.2 Studie genetické struktury populace na Malši
Jedná se o navázání na genetickou studii z roku 2010, ve které probíhaly analýzy vzorků
perlorodek z jednotlivých lokalit v ČR s cílem určit míru inbreedingu, identifikovat hlavní
bariéry toku genů, odhalit nevhodné imigranty (pokud k těmto reintrodukcím v historii došlo)
a naopak zjistit populace vhodné pro umělou reprodukci a stanovit celkovou genetickou
diverzitu a efektivní velikosti českých populací perlorodky říční. V rámci tohoto opatření bude 
v souběhu s inventarizací Malše proveden sběr vzorků a následně jejich genetická analýza.

Vyhodnocení:
Populace perlorodky říční, vyskytující se v Malši, je geneticky výrazně odlišná od jiných 
českých populací se známým genotypem a tvoří samostatnou „conservation unit“ (viz graf 
11). Introdukce jedinců z jiných CU by mohla mít za následek narušení stávající adaptivní 
variability populace. Zároveň je však třeba vzít v potaz velmi nízkou genetickou rozmanitost 
této populace, která svědčí o snížení počtu rozmnožujících se jedinců v minulosti a měla by 
být řešena oživením populace. Finální vyhodnocení a publikování dat v kontextu populací 
v ČR se připravuje. Práce provedl Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. a byly hrazeny 
z prostředků KÚ Jihočeského kraje. Závěrečná zpráva za rok 2011 byla poskytnuta oddělení 
druhové ochrany AOPK ČR.

Společná opatření pro všechny lokality

A. Dlouhodobé sledování chemismu vody perlorodkových lokalit
(zodpovídá AOPK ČR Praha, finanční podporu v roce 2011 poskytlo MŽP)
Dlouhodobé sledování chemismu vody umožní sledování vývojových trendů v jakosti vod, kdy 
získané dlouhodobé datové řady mohou být užity jako referenční hodnoty při havarijních 
stavech, referenční hodnoty pro budované čistírny odpadních vod aj. 
V rámci monitoring chemismu vod jsou ledovány tyto parametry: obecné parametry (teplota 
vody, konduktivita, CHSKcr, pH, koncentrace O2), živiny: NO3, NH4, Pcelk, další parametry 
významné pro perlorodku: NO2,Ca, Fe, NL105.

Vyhodnocení:
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V průběhu roku nedošlo na sledovaných profilech k výrazně nadstandardním výkyvům 
naměřených hodnot. Naměřené hodnoty byly obvykle v měsíčním kroku poskytovány 
orgánům ochrany přírody prostřednictvím elektronické pošty.  Získaná data byla zpracována a
poskytnuta oddělení druhové ochrany AOPK ČR, které koordinuje záchranný program pro 
perlorodku říční. Výsledné grafy vývoje sledovaných parametrů jsou volně dostupné na 
webových stránkách záchranných programů (www.zachranneprogramy.cz).
V září 2011 proběhlo velmi podrobné jednorázové terénní měření a vzorkování Lužního 
potoka a jeho přítoků. Naměřené hodnoty v horní části hraničního úseku se pohybovaly v 
obvyklých hodnotách. Ve srovnání s daty z uplynulých let je to stav relativně příznivý. 
Naproti tomu hodnoty naměřené v profilu pod zaústěním biologického rybníka se pohybují na 
úrovni roku 2002, kdy byl do tohoto rybníčka zaústěn a aktivně provozován kanalizační 
sběrač z německé části povodí. Zhoršení jakosti vody v tomto profilu Lužního potoka a 
aktivní odtok z biologického rybníčka ukazuje, že kanalizační sběrač je stále funkční. Na 8. 
zasedání Skupiny pro ochranu perlorodky říční a velevruba tupého na česko-německých 
hraničních vodách byla na tuto skutečnost upozorněna německá strana.
Práce dle realizačního projektu provedl VÚV TGM. Opatření bylo hrazeno z prostředků 
OZCHČP MŽP.

Tab. 11: Profily dlouhodobého monitoringu chemismu vod sledované v roce 2011
Povodí Blanice (11 profilů) Blanický potok, Blanice pod Arnoštovem, Blanice Odchovna, 

Blanice – Blažejovický most, Blanice – Hus, Puchárenský 
potok, Tetřívčí potok, Zbytinský potok, Spálenecký potok, 
Hornosněženský potok, Sněženský potok

Povodí Zlatého potoka (13 profilů) Zlatý potok-Skříněřov, Zlatý p.- nad Jódlovým p., Zlatý p. 
Lédrův mlýn, Zlatý p. nad Lučním, Zlatý p. pod Lučním, Zlatý 
p. nad Křížovnickým, Zlatý p. nad Chrobolským, Jódlův 
potok, Korytský potok, Mýťský potok, Luční potok, Tisovka, 
Křížovický potok

Povodí Teplé Vltavy (4 profily) Teplá Vltava Dobrá, Teplá Vltava nad Volarským, Teplá 
Vltava Pěkná, Volarský potok

Povodí Jankovského potoka (3 profily) Jankovský p. Vrzákův mlýn, Jankovský p. pod Hejnickým,
Hejnický p.

Povodí Rokytnice (Lužní potok a Bystřina) (6 profilů) Lužní potok výtok z lesa, Lužní p. Pastviny, Lužní p. 
Signálka, Lužní p. Odchovna, Lužní p. U Voita, Bystřina 
střed

B. Mimořádné odběry a měření chemismu vod perlorodkových lokalit v případě havárie
(zodpovídá AOPK ČR Praha)

VÚV TGM si vyčlenil malou pracovní kapacitu na vzorkování chemismu vody v případě 
nenadálých událostí (havárie na tocích, mimořádné hydrologické události atd.)

Vyhodnocení:
V roce 2011 nedošlo v povodích s výskytem perlorodky říční k žádné závažné havárii, díky
které by bylo třeba speciální měření chemismu vody.



27

Publikace 2011

Přehled závěrečných zpráv a studií:

Dort Bohumil (2011a): Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera L.) v povodí horního 
toku Teplé Vltavy 2011. Zadavatel: NP a CHKO Šumava. Kopie zprávy depon. in. 
AOPK ČR. 38 str.

Dort Bohumil (2011b): Popis realizovaných aktivit. Průběžná zpráva (hydrologický rok 
2010/2011). Zadavatel: AOPK ČR, Praha. Zpráva depon. in. AOPK ČR. 86 str.

Dort Bohumil (2011c): Protierozní opatření v povodí Zlatého potoka (opatření A, B). 
Zadavatel: AOPK ČR, Praha. Studie depon. in. AOPK ČR. 21 str.

Kladivová Věra, Simon Ondřej, Maciak Matúš (2011): Monitoring makrofyt Teplé Vltavy 
ohroženého splouváním. Zadavatel: NP a CHKO Šumava. Kopie zprávy depon. in. 
AOPK ČR. 37 str.

Koubek Pavel (2011): Zpráva o péči o izolát perlorodek říčních v lokalitě Jankovský potok. 
Zadavatel: AOPK ČR, Praha. Zpráva depon. in. AOPK ČR. 1 str.

Natura Servis s.r.o., Spisar Ondřej (2011): Podklady pro plán péče EVL Blanice (projekt č. 
CZ.1.02/6.1.00/08.03027 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 
v Jihočeském kraji 2009 – 2013). Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje. Kopie 
zprávy depon. in. AOPK ČR. 29 str.

Patzenhauerová Hana, Spisar Ondřej (2011): Genetická příslušnost populace říční z Teplé 
Vltavy. Zadavatel: AOPK ČR, Praha. Mns. depon. in AOPK ČR. 3 str.

Spisar Ondřej (2011a): Závěrečná zpráva za monitoring 2011. Zadavatel: AOPK ČR, Praha. 
Zpráva depon. in. AOPK ČR. 37 str.

Spisar Ondřej (2011b): Závěrečná zpráva – Monitoring povodí Horní Malše 2011. Zadavatel: 
Krajský úřad Jihočeského kraje. Kopie zprávy depon. in. AOPK ČR. 44 str.

Přehled článků ve sbornících, odborných a popularizačních periodikách:

Fricová  Kamila, Simon Onadřej, Douda Karel, Kubíková Lucie (2012) Composition of 
detritus in submontane organogenic sprinte (Sumava, Czech Republic) - role of 
environmental factors and microhabitats. Polish Joural of Ecology (in press)

Patzenhauerová Hana, Spisar Ondřej, Bryja Josef (2011): Perlorodka říční – mlž na rozcestí. 
Živa (2/2011). 80 – 81 str.

Švanyga Jan, Peltanová Alena, Mináriková Tereza (2011): Dokážeme účinně chránit vzácné 
oligo-trofní vodní ekosystémy s výskytem perlorodky říční? In: Petřivaldská K., 
Měkotová J., Pithart P. (eds.) Říční krajina 7, sborník příspěvků z konference, 5.-.7.10. 
2011, Olomouc. 180–185 str.

Kubíková Lucie, Simon Ondřej, Fricová Kamila (2011): The occurence of Pisidium species 
(Bivalvia: Sphaeriidae) in oligothrophic springs of the Blanice River catchement (Czech 
Republic) in relation to ecological conditions. Biologia 66/2: 299 – 307 str.

Simon Ondřej, Douda Karel, Bílý Michal, Fricová Kamila, Kladivová Věra, Kubíková Lucie
(2011) : Syntetický pohled na limitující faktory evropských populací perlorodky říční 
(Margaritifera margaritifera L.) a specifický případ českých zbytkových populací. In. 
Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. Eds. : Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 
z konference 17.-18. února 2011. s. 202 (přednáška a abstrakt)

Simon Ondřej, Bílý Michal,  Douda Karel, Dort Bohumil, Kladivová Věra (2011) Limitující 
faktory pro populaci perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) v povodí 



28

Šumavské Blanicie. In: Kopsová,L. ed: Sborník 3. konference České společnosti pro 
ekologii „Ekologie 2011“ 21.-23.října, Kostelec nad Černými lesy. s. 21 (plenární 
přednáška, abstrakt)

Simon Ondřej, Douda Karel., Kožený Pavel, Kladivová Věra a  kol. (2011): Možnosti územní 
ochrany oligotrofních říčních sítí - chránit vlastní toky, nivní koridory nebo celá povodí? 
In: Petřivalská, M., Měkotová, J., Pithart,D. eds: Říční krajina 7, 5,-7, října 2011 
Olomouc s.160 (plenární přednáška, abstrakt)

Shrnutí analýzy příbuznosti populací perlorodky říční v ČR (2010 – 2011)

Graf 12. Vyhodnocení genetické struktury populací (data depon. in AOPK ČR a ÚBO AV ČR)

Komentář: Faktoriální korespondenční analýza. Každý genotypovaný jedinec je představován jedním čtverečkem 

ve faktoriálním 2D prostoru. Barevně jsou odlišena zvířata podle místa odchycení. Perlorodky se rozdělují do tří 

clusterů (neboli „CU“, conservation units): „ašský“, „malšský“ a „blanický“ CU. Toto rozdělní je základem pro 

katerogizaci jednotlivých lokalit aktualizované verze záchranného programu perlorodky říční. Na Janovském 

potoce se jedná jen jedince z izolátu (Švanyga a kol. 2012, in prep.)

Další opatření

Od 1. 7. 2011 nahradila Mgr. Jana Švanygu na pozici koordinátora záchranného programu pro 
perlorodku říční Mgr. Alena Peltanová.

Aktualizovaná verze záchranného programu perlorodky říční je připravena k odeslání na 
Ministerstvo životního prostředí ČR k projednání a schválení v prvním čtvrtletí roku 2012.




